[bookmark: _GoBack]Arkivsak-dok.		124 - 15						[image: cid:378529b0-c7b2-4dce-a8f3-df319b94f56e@sandnes.kommune.no]
Saksbehandler:	Jarle Angelsen

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					20.08.2015

Nytt rådhus, status pr juli 2015

Bakgrunn:

 I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjektleder:				Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 284 m2 
· Entrepriseform:			Totalentreprise
· Reguleringsstatus:			Oppstart detaljregulering v/ skisseprosjekt.
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2015 - 2018)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisse/forprosjekt			mai 2015	Pågår
· Kontrakt hoved entreprenør		juli 2016
· Planlagt byggestart 			des 2016
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		nov 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		nov 2018.

Milepælsdatoer endret ihht godkjent plan fra styremøte 15/4 2015

HMS
· Ingen

Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Flytting av hoved kloakk fra tomt kan bli forsinket og dermed påvirke oppstart for bygging.
· Valg av «Bussway» langs Elvegaten kan påvirke fremdrift.

Pågående aktiviteter
· Prosjektet gjennomført 8 workshop med brukerne i begynnelsen av juni. Her ble det gitt innspill fra avdelingene på arbeidsoppgaver, møteaktivitet og kontaktbehov internt/eksternt. Avdelingene fikk og i oppgave å beskrive sine innspill som senere er brukt i evaluering både av RLG og prosjektet.
· Prosjektet inviterte byggeprogramgruppen og RLG til befaring av bygg med fokus på kontorløsninger og servicetorg. I alt 7 bygninger ble besøkt deriblandt 3 i Kristiansand (Rådhuset, Kilden og NAV) og 4 i Stavanger (Skattekontoret, Statens Hus, Apply Sørco og Park 2020)
· Arkitekt presenterte 30/6 sitt første utkast til kontorløsning for byggeprogramgruppen og RLG. Løsning er kombinasjon av cellekontor og kontorlandskap med overvekt av sistnevnte. Arkitekt har fått innspill som det jobbes videre med.
· Det er utfordring med plassering av teknisk rom for HVAC aggregater samt innvendig sykkelparkering med tilhørende garderober. Tema blir fremlagt som egen sak 20/8 men valg av løsning vil kunne påvirke kontorplasser og eventuelt andre funksjoner tiltenkt i bygget. 
· Prosjektet har gjort vurderinger av å klimatisere atrium (ref. anbefalinger i jury rapport). Åpent eller med glasstak vurderes som liten betydning kostnadsmessig. Opplevelse ser mer ut til å bli det avgjørende (egen sak 20/8).
· Code of Practice har inngått samarbeids avtale med Brattsberg Dahl AS for mindre arkitektur oppgaver.
· Prosjekterings team er etablert.
· RLG har besluttet at IT-servere etableres utenfor nytt rådhus. I tillegg er arkiv arealet redusert til 2 rom à 25 m2.
· Beslutning om entrepriseform avgjøres senest i oktober 2015 (oppstart av starten av forprosjekt).
· Resterende kjøpesum NOK 66.825.000 for rådhustomten A4 skulle etter avtale vært oppgjort 1/7 2015. Uavklarte forhold med tomt har gjort at oppgjøret ikke er gjennomført.


Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2015-2018
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	41 000 kr/m2
	11 000m2
	447 MNOK
	390 MNOK
	447 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	74 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	23,5 MNOK
	23,5 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	545,5 MNOK
	487,5 MNOK
	


Økonomiplantallene har følgende basis:

· Konsekvens av kostnadskutt på 60MNOK vedtatt av Bystyret, er fortsatt ukjent. Kostnadskutt blir senest belyst ved K2 godkjenning.

Diverse
· Ingen

Vedlegg
· Status påløpte kostnader 10/7 2015

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.08.2015 

Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Kost status 10/7 2015
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