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Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjekt 41011 nytt produksjonskjøkken Vatne 

Bakgrunn for saken:
I Bystyrets behandling av økonomiplan 2016-2019 ble det vedtatt å avsette 41 mill. kr til nytt produksjonskjøkken til erstatning for nåværende produksjonskjøkken som er lokalisert i Åse BOAS. 

 
	Prosjekt
	Budsjett
	Bevilget før
	Bevilget i økonomiplan 2016-2019
	2016
	2017
	2018
	2019

	Nytt produksjonskjøkken på Vatne
Prosjektnummer:
41011
	
41 mill

	
5,2 mill
	
41 mill
	
35,8 mill
	
0
	
0
	
0



I sak 19-16 ble K1 for prosjektet vedtatt med en budsjettramme på 41 mill kr og en framdriftsplan med ferdigstilling av nytt produksjonskjøkken til mars/april 2017.

I denne saken legges det frem kostnadsoverslag 2 for nytt produksjonskjøkken på Vatne.

Saksopplysninger:
Anbudskonkurranse for nytt produksjonskjøkken pågår og har anbudsfrist 27. juni. Dette er 4 uker etter opprinnelig plan i K1 og for å ikke tape unødig tid legges K2 fram for behandling 28. juni 2016 med saksframlegg uten kostnadsoppstilling. Foreløpig kostnadsoverslag legges fram direkte i møtet.

Investeringskalkyle

I sak 19-16 ble kostnadsoverslag 1 (K1) lagt fram med en kostnadsramme på 41 mill. 
Her legges K2 fram for behandling uten kostnadskalkyle med en forventning om at kalkulert budsjettramme på 41 mill. kr skal være tilstrekkelig for gjennomføring av prosjektet. Anbudsfrist er satt til 27. juni med påfølgende anbudsåpning og kontroll av kvalifikasjonskrav samme dag. Foreløpig kostnadsoverslag (uten at det er foretatt massekontroll) legges fram for styret direkte i møtet 28. juni. Det foreslås at justering av endelig kostnadsoverslag legges fram i egen orienteringssak i august. 

Fremdrift

Framdrift godkjent i sak 19-16 K1, synliggjør en ferdigstilling i mars/april 2017. Fordi en er 4 uker forsinket ift. anbudskonkurranse vil ferdigstillingstidspunktet også forskyves. Forsinkelsen i anbudsprosessen gjør at evalueringsperioden med påfølgende karensperiode sammenfaller med fellesferien og av den grunn forlenges. Det vil av prosjektet ikke anbefales å forsere byggeperioden. For drift av produksjonskjøkkenet vil heller ikke en forskyvning i framdrift være problematisk og tidspunkt for flytting av kjøkkenmaskiner i eksisterende kjøkken til nytt kjøkken vil skje i tett dialog med matservice. Med utgangspunkt i dette foreslås følgende framdrift:
 
	Aktivitet
	Tidspunkt

	Kontraktsinngåelse
	August 2016

	Oppstart grunnarbeider 
	Månedskiftet august/september 2016

	Ferdigstilling byggeriet
	Månedskiftet mai/juni 2016

	Flytting av kjøkkeninstallasjoner fra eksisterende kjøkken, møblering og montasje av BH egne installasjoner
	Juni 2017

	Innflytting 
	30. juni 2017



Justering av framdrift anses ikke som vesentlig og anbefales styrebehandlet i Sandnes Eiendomsselskap KF med påfølgende oversendelse av saken til rådmannen for orientering, ikke videre behandling. 


Forslag til vedtak:
· Daglig leder i SEKF gis fullmakt til å inngå kontrakt med tilbyder av det mest økonomisk fordelaktige tilbud ift. tildelingskriteriene gitt i anbudskonkurranse så sant kostnadene ligger innenfor budsjettramme på 41 mill kr.
· Endelig justering av budsjettramme legges fram i egen sak etter at evaluering av tilbudene er innstilling er ferdigstilt.
· Bygget ferdigstilles iht. framlagt framdriftsplan i K2 med innflytting i bygget 30. juni 2017
· Saken oversendes rådmannen til orientering


Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.06.2016 

Torbjørn Sterri
Daglig leder  
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