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Oppvekst skole

30009 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever)MB K2 2020 Q4 2018 Q3 2020 35 438 268 000    Byggefase Nei Nei

30010 Skaarlia skole MB K2 aug. 21 Q4 2019 Q3 2021 44 565 205 000    Prosjektering Nei Nei

6001100 Liten flerbrukshall, Skaarlia MB K2 aug. 21 Q4 2019 Q3 2021 26 390 35 000      Prosjektering Nei Nei

30021

 Utvidelse og oppgradering på Skeiene 

ungdomsskole, U21-skole IOB K2 aug. 18 2016 Q4 2019 20 894 232 000    Byggefase Ja Ja

3003800 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler FH K0 2020 Q4 2019 Q2 2020 21 000      Byggefase Nei Ja

3002900

Malmheim skole, utvidelse og 

modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 

elever) MB K0 2021 Q2 2021 112 000    Anbudsfase Nei Nei

3003400

Forprosjekt – ombygging/utvidelse Sviland 

skule FH K2 2021 Q2 2021 192 000    Anbudsfase Nei Nei

6000700

Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen 

med 3003400) FH K2 2022 2022 41 000      Anbudsfase Nei Nei

3003700 Nye elevplasser Sandved skole, regulering JA ØP 2020 1 000        Regulering Nei Ja

Oppvekst barn og unge

3502000 Langgata 72 helsestasjon BS K0 2020 Q3 2019 Q2 2020 35 000      Prosjektering Nei Nei

3502100 Prosjektering , ny barnehage Hana OT/MB ØP 2019 1 000        Regulering Nei Nei

3502200 Prosjektering , ny barnehage Riska OT/JH ØP 2020 1 000        Ikke påbegynt Nei Nei

Helse og velferd

21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg IOB K2 2017 2016 Q3 2018 28 721 82 500      Byggefase Ja Nei

21015

Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 

boenheter per år OT

Periodisk 

bev. 80 000      Aktiv Nei Nei

2103101 Tun - Lura nord (Stokkastø) OT / JA ØP 2020 Q4 2021 14 200      Forprosjekt Nei Nei

2103102 Tun - Ubestemt tomt OT / JA ØP 2020 Q4 2021 14 800      Forprosjekt Nei Nei

2103107 Tun Håbafjell/Brattebø småhus MB K2 2019 Q1 2019 Q4 2019 14 050      Byggefase Nei Nei

2103400

Boliger for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, 8 boenheter OT/MB K0 2020 Q2 2019 Q4 2020 46 300      Anbudsfase Nei Nei

2104200

Omsorgsboliger m heldøgnstjen. for pers. 

m store adferdsutfordringer OT/MB ØP 2020 32 000      Regulering Nei Nei

2104300

Bofellesskap for unge funksjonshemmede, 

9 plasser OT/MB ØP 2021 Q2 2020 2022 62 000      Regulering Nei Nei

2104400 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd JA ØP 2020 0 0 84 000      Mulighetsstudie Nei Nei

2104700 Foreldreinitiativet III MB ØP 2021 0 Q4 2021 45 000      Forprosjekt Nei Nei

2105300 Luragata 31 JA

Bystyret 

17.06.19 2019 0 0 12 500      Ikke påbegynt Nei Nei

2500404 Småhus Helgeland JA ØP 2021 0 0 Ikke påbegynt Nei Nei

2500406 Småhus Bogafjell JA ØP 2020 Q3 2019 Q2 2020 8 400        Anbudsfase Nei Nei

2602400 Nye sykehjemsplasser Lunde OT/MB ØP 2022 95 000      Mulighetsstudie Nei Nei

2602500 Nye sykehjemsplasser Rovik OT/JA ØP 2023 95 000      Ikke påbegynt Nei Nei

2602200/4102009/2601712 Ombygging av første etasje på Åse Boas FH K0 2019 Q3 2019 Q3 2020 28 500      Prosjektering Nei Usikkert

2104600 Ombygging Skeianegt.14 BS K0 2019 Q3 2019 Q4 2020 7 100        Prosjektering Ja Nei

2105200 Prestholen, ny personalbase JA K0 2019 Q2 2019 Q1 2020 2 600        Prosjektering Ja Nei

2602700 Reservestrøm - BOAS FH ØP 2019 Q3 2019 Q2 2020 7 000        Anbudsfase Ja Nei

2103300

Bofellesskap for personer med psyk. 

lidelse, 9 pl. MB ØP 2020 Q4 2019 Q2 2021 51 000      Regulering Nei Nei

2104400 Vågsgjerd aktivitetsenter JA ØP 2020 84 000      Mulighetsstudie Nei Nei

2105000 Planlegging neste bolig psykisk lidelse OT / JA ØP 2023 49 500      Ikke påbegynt Nei Nei

Kultur og byutvikling

1501300

Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig 

rehabilitering BS ØP 2020 Q3 2019 Q2 2020 12 700      Prosjektering Nei Usikkert

1501600 Kulturhuset - rehabilitering BS ØP 2020 Q1 2020 Q4 2020 26 000      Forprosjekt Nei Nei

1501900 Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg BS ØP 2020 Q1 2020 Q4 2020 21 300      Forprosjekt Nei Nei

Teknisk

60008 Iglemyr svømme- og idrettshall JH K2 Q1 2020 Q1 2018 Q3 2020 40 456 262 000    Byggefase Ja Ja

6001000 Giskehallen, rehab av svømmehallen FH ØP 2021 Q3 2020 Q4 2021 107 812    Prosjektering Nei Nei

6002000 Nytt gulv i Austråtthallen FH ØP 2019 Q2 2019 Q4 2019 3 985        Byggefase Nei Nei

P6 Ishall OT / FH ØP 2022 Ikke påbegynt Nei Nei

Kommune Felles

10001 Nytt rådhus JA K2 2018 Q2 2017 Q4 2018 27 660 406 500    Byggefase Nei Ja

10006 Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken JA ØP 2016 2016 Q4 2018 2 000        Regulering Nei Nei

1002000 Sentrum parkeringsanlegg A8 OT / IOB ØP 2020 0 0 72 000      Regulering Nei Nei

4103600 Garderobeanlegg Vagleleiren IOB ØP 2019 20 000      Prosjektering Nei Nei

Eiendom

4103100

Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle 

Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun, 

gamle brannstasjon OT ØP 4 000        

4103101 Regulering Vagle-leiren OT upr 2020 3 000        Aktiv Nei Nei

4103102 Regulering gamle Figgjo skole OT upr 2020 1 500        Mulighetsstudie Nei Nei

4103103 Regulering gamle Vatne skole OT upr 2020 1 500        Mulighetsstudie Nei Nei

4103104 Regulering Riskatun OT upr 2020 3 000        Regulering Nei Nei

4103105 Regulering Vatneleiren OT upr 2022 3 000        Ikke påbegynt Nei Nei
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1500900 Rehabilitering kulturbygg 3 237        

1500903 Rehab Tranegården LAA K0 2018 2018 Q1 2020 -           Byggefase Ja Nei

1500904 Rehab Lura bydelshus LAA K0 2018 -           Byggefase Ja Nei

1500905 Rehab Skeiene eldresenter LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

1500906 Rehab Skeianetunet LAA ØP 2018 -           Garantifase

1500907 Rehab KinoKino LAA ØP 2018 2018 Q4 2019 -           Forprosjekt Ja Nei

1500908 Rehab Thranegården 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

1500909 Rehab Skeianetunet eldresenter 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Usikkert

1500910 Rehab Varatun gård 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q3 2019 -           Byggefase Nei Nei

1501001

Bygningsmessige utbedringer KINO KINO 

2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 2 000        Prosjektering Nei Nei

1501500 Rehab KinoKino og Stasjon K 2019 LAA 2 000        

1501501 Rehab KinoKino LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

1501502 Rehab Stasjon K LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

1501700 Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 1 000        Prosjektering Nei Nei

2104500 Rehabilitering av kommunale boliger LAA ØP 2019 Q1 2019 Q4 2019 11 984      Byggefase Nei Nei

2601700 Rehabilitering omsorgsbygg 18 944      

2601701 Rehab Austrått BOAS LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

2601703 Rehab Rovik BOAS LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Forprosjekt Ja Nei

2601704 Rehab Åse BOAS LAA ØP 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

2601705 Rehab Trones serviceleiligheter LAA K0 2018 -           Garantifase

2601707 Rehab Lunde BOAS LAA K0 2018 2018 Q2 2019 -           Byggefase Ja Nei

2601708 Rehab Serviceleiligheter LAA ØP 2018 -           Garantifase

2601709 Rehab Trones boas LAA ØP 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

2601710 Rehab Serviceleiligheter 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

2601711 Rehab Lura Boas 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

2601712 Rehab Åse Boas 2019 FH Utføres av prosjektavdeling sammen med prosjektnr 2602200

2601713 Rehab EFF enheter LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3000400 Skoler, utendørsanlegg 4 897        

3000403 Uteområde Buggeland skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000404 Uteområde Hommersåk skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000407 Uteområde Trones skole LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Forprosjekt Ja Nei

3000418 Uteområde vennebenker felles LAA K0 2018 -           Garantifase

3000419 Uteområde Lundehaugen u.skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000420 Uteområde Hana skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000422 Uteområde Trones Sør skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000423 Uteområde Kyrkjevollen skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3000425 Uteområde Stangeland skole LAA K0 2018 Q2 2019 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

3000426 Uteområde Bogafjell 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Ja

3000427 Uteområde Hommersåk 2019 LAA K0 2019 -           Garantifase

3000428 Uteområde Aspervika 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q3 2019 -           Byggefase Nei Nei

3000429 Uteområde Smeaheia  2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

3000430 Uteområde Austrått 2019 LAA K0 2019 0 Q3 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3000431 Uteområde Trones 2019 LAA K0 2019 Q4 2019 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

3000432 Uteområde Maudland 2019 LAA K0 2019 -           Garantifase

3003200 Rehabilitering skoler 9 727        

3003202 Rehab Kyrkjevollen skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

3003206 Rehab Sandved skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003207 Rehab Smeaheie skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003209 Rehab Trones skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003210 Rehab Sørbø skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003211 Rehab Hommersåk skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003212 Rehab Lundehaugen u.skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003213 Rehab Ganddal Skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003215 Rehab Høle skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003216 Rehab Austrått skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003217 Rehab Trones sør + gymsal LAA K0 2018 -           Garantifase

3003218 Rehab Hana skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003219 Rehab Iglemyr skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003220 Rehab Porsholen skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003221 Rehab Hommersåk skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003223 Rehab Buggeland skole LAA K0 2018 -           Garantifase

3003224 Rehab Aspervika 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3003225 Rehab Lura gymbygg 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3003226

Rehab Div skoler - SFO kjøkken Smeaheia, 

Lura, Stangeland og Trones - 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3003227 Rehab Lura  2019 LAA K0 2019 Q3 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3003228 Rehab Trones Nord og Sør 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3003229 Rehab Skeiane gymbygg 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q3 2019 -           Byggefase Nei Nei

3004200 Tilpasning Sørbø skole - forsterket avdeling LAA -           Garantifase

3004300

Utbygging forsterket avdeling ved 

Lundehaugen Ungdomsskole LAA 0 Q2 2019 Q4 2019 4 000        Byggefase Nei Nei

3004000 Sløydsal Ganddal skole LAA ØP 2019 Q3 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3004400

Oppgradering arkivrom Giske 

Ungdomsskole LAA Fond 2019 Q3 2019 Q4 2019 510          Prosjektering Nei Nei

35003 Utendørsanlegg, barnehager 3 064        

3500302 Uteområde Rissebærstraen bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3500306 Uteområde Figgjo bhg LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

3500308 Uteområde Mykleberget bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3500309 Uteområde Hommersåk bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3500310 Uteområde Jønningheia bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3500312 Uteområde Varatun bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

35307 35003 upr Myklaberget bhg, uteområde LAA K0 2018 -           Garantifase

35314 35003 upr Smeaheia bhg, uteområde LAA K0 2018 -           Garantifase

3500313 Uteområde Hommersåk bhg 2019 LAA K0 2019 Q3 2019 Q2 2020 -           Byggefase Ja Nei

3500314 Uteområde Varatun bhg 2019 LAA K0 2019 -           Garantifase

3500315

Uteområde div bhg - fallunderlag gummi - 

2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3500316 Uteområde Stangelandsforen bhg LAA K0 2019 Q2 2019 Q3 2019 -           Byggefase Nei Nei

3501900 Rehabilitering barnehager 9 067        

3501901 Rehab Austrått bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501903 Rehab Hana bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501904 Rehab Brueland bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501905 Rehab Sandvedhaugen bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501907 Rehab Sandved bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501909 Rehab Ganddal bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501910 Rehab Hommersåk bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501911 Rehab Riska bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501912 Rehab Myklaberget bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501913 Rehab Jønningheia bhg LAA K0 2018 -           Garantifase



3501914 Rehab Porsholen bhg LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

3501915 Rehab Høle bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501916 Rehab Stangelandsforen bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501917 Rehab Sørbø nord og sør bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501918 Rehab Øygard bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501919 Rehab Vatne bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501920 Rehab Rissebærstraen LAA K0 2018 -           Garantifase

3501921 Rehab Smeaheia LAA K0 2018 -           Garantifase

3501922 Rehab Vatne bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501923 Rehab Smeaheia bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501924 Rehab Varatun bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

3501925 Rehab Sørbø Nord bhg LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

3501926 Rehab Øygard bhg 2019 JA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3501927 Rehab Stangeland bhg 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

3501928 Rehab Trones bhg 2019 LAA K0 2019 0 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

3501929 Rehab Ganddal bhg 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

3501930 Rehab Varatun bhg 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q3 2019 -           Byggefase Nei Nei

4000100 Miljøtiltak kommunale bygg K0 7 336        

4000102 Miljø Riska ungdomskole LAA 2018 -           Garantifase

4000104 Miljø Kyrkjevollen skole LAA 2018 -           Garantifase

4000105 Miljøtiltak Trones Boas 2019 LAA K0 2019 0 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4000106 Miljøtiltak Øygard Ungdomsskole 2019 LAA K0 2019 0 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4000107

Miljøtiltak Lurahammaren Ungdomsskole 

2019 LAA K0 2019 0 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4000200 ENØK, utfasing av oljekjel LAA 3 000        

4000208 ENØK, utfasing av oljekjel KinoKino LAA K0 2018 2018 Q2 2019 -           Byggefase Ja Nei

4000209 ENØK, utfasing av oljekjel Oalsgata 12 LAA K0 2018 2018 Q2 2019 -           Byggefase Ja Nei

4000210

Miljøtiltak, utfasing av oljekjel Bogafjell 

skole 2019 LAA ØP 2019 Q1 2019 Q2 2019 -           Byggefase Nei Nei

4000211

Miljøtiltak, utfasing av oljekjel Åse Boas 

2019 LAA ØP 2019 Q1 2019 Q2 2019 -           Byggefase Nei Nei

4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking) LAA 1 169        

4100203 ITV Buggeland skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4100212 ITV Bogafjell skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4100213 ITV Bogafjell skole LAA K0 2018 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4100215 ITV Austrått skole LAA K0 2018 Q2 2019 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4100216 ITV Lura Skole LAA K0 2018 Q2 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Ja Nei

4100217 ITV Smeaheia Skole 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

4100218 ITV Buggeland Skole 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

4100300 Universell utforming LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 2 746        Byggefase Nei Nei

4103400 Solskjerming skoler LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 1 000        Byggefase Nei Nei

4100400

Innemiljø i øvrige kommunale bygg, 

oppgradering LAA 7 446        

4100401 Inneklima Hommersåk bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

4100405 Inneklima Byhagen LAA K0 2018 -           Garantifase

4100406 Inneklima Stangeland skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4100407 Inneklima Giske u skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4100408 Inneklima Bogafjell skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4100409 Inneklima Høyland skole LAA K0 2018 -           Garantifase

41400

41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved 

bhg LAA K0 2018 -           Garantifase

41401

41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved 

skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4100410

Innemiljø Lurahammaren Ungdomsskole 

2019 LAA ØP 2019 0 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4100411 Innemiljø Buggeland Skole 2019 LAA ØP 2019 0 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4100412 Innemiljø Lura Skole 2019 LAA ØP 2019 0 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier LAA ØP 2019 Q1 2019 Q4 2019 4 318        Byggefase Nei Nei

41013

Omlegging intern kommunikasjon for 

tekniske styresystemer LAA 568          

4101311 Omlegging intern komm Stangeland skole LAA ØP 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

41014

Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre 

låsesystem, overg. til elektr. skallsikring LAA 2 824        

4101401 Adgangskontroll Sandved skole LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

4101407 Adgangskontroll Bogafjell skole LAA K0 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

4101408 Adgangskontroll Austrått skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4101410 Adgangskontroll Hommersåk skole 2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4101412

Adgangskontroll Lurahammaren U.skole 

2019 LAA K0 2019 Q2 2019 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4101600

Oppgradering av brannvarslingsanlegg, 

merking og tiltaksplaner for byggene LAA ØP 2019 Q1 2019 Q4 2019 1 000        Byggefase Nei Nei

4102000 Branntekniske tiltak i helsebygg LAA 15 886      

4102002 Branntek Riska BOAS LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102003 Branntek Trones BOAS LAA K0 2018 -           Garantifase

4102006 Branntek Rovik BOAS LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102007 Branntek serviceleiligheter LAA K0 2018 -           Garantifase

4102008 Branntek Rovik BOAS 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4102009 Branntek Åse BOAS 2019 LAA Utføres av prosjektavdeling sammen med prosjektnr 2602200

4102010 Branntek Riska BOAS 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4102100 Branntekniske tiltak i skoler LAA 2 367        

4102101 Branntek Austrått skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102102 Branntek Kyrkjevollen skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102105 Branntek Giske U-skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102106 Branntek Høyland U-skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Ja

4102107 Branntek Stangeland LAA K0 2018 -           Garantifase

4102108 Branntek Trones skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102109 Branntek Maudland skole LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102110 Branntek Sandved skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102111 Branntek Soma skole LAA K0 2018 -           Garantifase

4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg LAA 2 793        

4102204 Branntek Skeianetunet eldresenter LAA ØP 2018 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102205 Branntek Fogdahuset LAA ØP 2018 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Ja Ja

4102206 Brannteknisk Varatun Gård LAA 2. per 2018 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

1501501 Rehab KinoKino LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

1501502 Rehab Stasjon K LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Prosjektering Nei Nei

41023 Nedgravde søppelcontainere LAA 858          

4102313 Nedgr avfall Hana Skole og idrettshall 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4102314 Nedgr avfall Bogafjell skole 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4102500 Branntekn. tiltak i kommunale formålsbygg LAA 1 453        

4102501

Branntek. anlegg som brann- og 

nødlysanlegg LAA ØP 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102502 Branntek. digitalisering av branntegninger LAA ØP 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102503

Branntek. kartlegging av tilstand i eldre 

bygg LAA ØP 2018 2018 Q3 2019 -           Byggefase Ja Nei

4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger LAA K0 2018 2018 Q4 2019 805          Byggefase Ja Nei



4102800

Programvare og programmering fagservere 

i kommunens formålsbygg LAA 1 859        

4102801

Programvare og programmering fagservere 

i kommunens formålsbygg, Figgjo Skole 

2019 LAA ØP 2019 0 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4102802

Programvare og programmering fagservere 

i kommunens formålsbygg, Malmheim 

skole 2019 LAA ØP 2019 0 Q4 2019 -           Ikke påbegynt Nei Nei

4102900

Lyse fjernvarme tilkobling kommunale 

bygg LAA ØP 4 266        

4102901

Tilkobling Lyse fjernvarme Sandnes 

Helsesenter LAA ØP 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Nei Nei

4103000 Alarmoverføring og heisalarmsanlegg LAA ØP 2018 2018 Q4 2020 200          Prosjektering Ja Nei

4103300

Oppgradering av dusjanlegg for å hindre 

legionella LAA 2 426        

4103304 Oppgr av dusj Lura bydelshus LAA K0 2018 2018 Q4 2019 -           Byggefase Ja Nei

4103301 Oppgr av dusj Lundhaugen U.skole 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4103306 Oppgr av dusj Stangeland gymbygg 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4103307 Oppgr av dusj Riska svømmehall 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4103308 Oppgr av dusj Lura Skole 2019 LAA K0 2019 Q1 2019 Q4 2019 -           Forprosjekt Nei Nei

4103500

Merking av parkeringsplasser på skoler og 

barnehager LAA ØP 2019 Q2 2019 Q4 2019 700          Byggefase Nei Nei

6001500 Rehabilitering idrettsbygg LAA 1 551        

6001501 Rehab Lurahallen LAA K0 2018 -           Garantifase

6001503 Rehab Sørbøhallen LAA K0 2018 -           Garantifase

6001504 Rehab Riskahallen LAA K0 2018 -           Garantifase

6001505 Rehab Iglemyr garderobe LAA K0 2018 -           Garantifase

6001506 Rehab Sørbøhallen - lysanlegg - 2019 LAA K0 2019 Q3 2019 Q4 2019 -           Anbudsfase Nei Ja

6001507 Rehab Hanahallen 2019 LAA K0 2019 Q3 2019 Q4 2019 -           Anbudsfase Nei Ja

Prosjekt tatt i bruk

 Prosjektnr  Prosjektnavn 

 Intern 

anvarli

g  Areal 

 Bevilg-

ning 

 Bygge-    

regn-

skap 

 Tatt i 

bruk 

 15 mnd 

frist  Saksnr 

10002 Rådhustomt JA -         -        -         -        jan. 00                       -   

10003 Parkering nytt rådhus OT / JA -         -        -         -        jan. 00                       -   

4103200

Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme 

og SD anlegg FH 12 750   12 600    150       aug. 18 nov. 19 ØP

6001900

Utbedring av utvendig vegg på 

Austråtthallen FH 5 500     2 392      3 108    okt. 18 jan. 20 ØP

35002 Asperholen barnehage, riving JH 995        1 012      17-         nov. 18 feb. 20 K2 08-18

21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig MB 2 364      146 700 134 183  12 517  nov. 18 feb. 20 K2 22-17

25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter MB 485         16 000   13 368    2 632    nov. 18 feb. 20 K2 91-14

3501922 Rehab Vatne bhg FH -         4 200     3 478      722       des. 18 mar. 20  ØP 

3003900 Trones Skole Nord - forsteket avdeling BS 1 650     2 072      422-       jan. 19 apr. 20

2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien IOB 3 400     3 300      100       feb. 19 mai. 20 ØP 

1501400 Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus BS 1 875     1 461      414       mar. 19 mai. 20

30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole MB 4 732      252 500 203 018  49 482  aug. 19 nov. 20 K2 052-18

2500401 Vatne/Dybingen småhus MB 76          7 500     5 707      1 793    aug. 19 nov. 20 K2 148-18

Rullering prosjekter som avlegges for 2017/2018

30004 Utendørs skoler 2017/2018 bevilgning mars/april.20

35003 Utendørs barnehager 2017/2018 mars/april.20

35019 Rehab barnehager 2017/2018 mars/april.20

30032 Rehab skoler 2017/2018 mars/april 20

26017 Rehab omsorgsbygg 2017/2018 mars/april 20

60015 Rehab idrettsbygg 2017/2018 mars/april 20

15009 Rehab kulturbygg 2017/2018 mars/april 20

40002 Utfasing av oljekjel 2018 mars/april 20

41015 Oppgradering varmeanlegg 2018 mars/april 20

Forenklet byggeregnskap

41015

2017 Oppgradering av varmeanlegg i 

kommunale formålsbygg LAA 200        151         49         ØP 2017-2020

41030 Alarmoverføring og heisalarmsanlegg LAA 200        -         200       ØP 2017-2020

1501200 Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal LAA 580        617         37-         ØP 2017-2020

2602400 Rehab Rovik Legesenter LAA 200        217         17-         ØP 2017-2020

Prosjekt tatt i bruk - med avsetning

 Prosjektnr  Prosjektnavn 

 Intern 

anvarli

g  Areal 

 Bevilg-

ning 

 Bygge-    

regnska

p 

 Mer/      

mindre-    

utgift 

 Avset-

ning 

 Avlagt 

bygge-

regnskap  Saksnr 

4410599/21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmedeIOB 695         25 998   24 528    1 470    600      mai. 15 81-15

30006 Giske u skole, utvidelse MB 751         25 262   17 900    7 362    500      aug. 17 121-17

35015 Langgata 74 bhg GF 1 810      51 700   47 275    4 425    4 330   des. 17 159-17

15001 / SK4541402 Vitenfabrikken 2 IOB 67 650    67 650   61 400    6 250    380      feb. 18 038-18

60005/6000501 Riskahallen, rehabilitering IOB 5 341      83 110   75 060    8 050    282      mai. 18 71-18

60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen II IOB 2 972      98 000   97 474    526       365      mai. 18 70-18

21005 Foreldreinitiativ 2 MB 780         39 200   31 273    7 927    1 355   jun. 18 091-18 /123-18

35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage RÅ 2 300      87 500   76 200    11 300  1 600   sep. 18 130-18

30007 Buggeland skole, utvidelse MB 761         34 200   26 290    7 910    500      nov. 18 157-15

10013/10014/10016

Brannstasjon, øyeblikkelig hjelp/legevakt, 

ambulansesentral IOB 12 986    520 500 437 293  83 207  2 300   nov. 18 138-18

41018XX / 4180X Branntekniske barnehage TS 3 500     3 189      311       300      des. 18

ØP 2015 / SEKF 

067-18

41011 Nytt produksjonskjøkken Vatne IOB 1 046      41 000   45 022    4 022-    100      feb. 19  038-19 

26003 Rundeskogen BOAS RÅ 5 371      240 000 233 251  6 749    3 900   feb. 19  037-19 

 

Mer/mi

ndre-    

utgift 


