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Sandnes Eiendomsselskap KF     

Kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektnr. 2500406 – Småhus 

Bogafjell 

 
Bakgrunn for saken: 

Styret i SEKF behandlet 03.04.19 K0 for Småhus Bogafjell. I denne saken legges det frem 
forslag til kostnadsoverslag 2 (K2) for prosjektet. 
 
Saksopplysninger: 

Vedtakene som ble gjort i K0, styresak 046 -19 har blitt videreført.  
 
Anbudskonkurransen:  
Denne anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser, og har blitt kunngjort i 
DOFFIN (Database for offentlige innkjøp). 
Basert på utarbeidete planer og kravspesifikasjoner ble konkurransen utlyst som modifisert 
totalentreprise i åpen anbudskonkurranse iht. NS 8407:2011. 
 
Det kom inn 4 tilbud innen innleveringsfristen som var følgende. 

1. Føyland Bygg AS 
2. Haga AS 
3. Jær Tre AS 
4. Byggmester Øistein Torgersen AS   

 

Tildelingskriterier: 
De innkomne tilbudene ble evaluert iht. kriterier gitt i konkurransegrunnlaget.  
Det økonomiske mest fordelaktige tilbud basert på følgende kriterier er valgt: 

 

Pris og prisbetingelser vekt 10 poeng 

 



Evaluering og innstilling av lavbyder er gjennomført hvor Frøyland Bygg AS hadde den 

laveste totalprisen. Meddelelsesbrev om dette er sendt til leverandørene i konkurranse. 

Karensperiode er satt frem til 20.09.19.  

 

 

Kostnadsoppstilling: 
 

   

 K0 K II 
   
1.00 Felleskostnad 0  30 000 

2.00 Bygging (totalentreprise) 0 3 600 000  

3.00 VVS- inst. 0 50 000 

4.00 El. inst. 0 100 000 

5.00 Tele- og kont. int. 0  
6.00 Andre inst. 0  
SUM 1-6 HUSKOSTNAD 0 3 780 000 

7.00 Utendørsanlegg 0 100 000 

SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD 0 3 880 000 

8.00 Generelle kostnader 0 910 000 

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 0 4 790 000 

9.00 Spesielle kostnader 0 1 035 000     

SUM 1-9  0 7 415 000 

10.00 Marginer 0 718 500 

SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD 8 400 000 8 133 125 

 

 

Forklaring til kostnadsoppstillingen: 

1.00   Felleskostnader er byggherrens kostnader som kommer i tillegg til entreprisen.  

2.00   Totalentreprise, inkluderer alle byggekostnader,  

           tele/automatikk og prosjekteringskostnader. 

3.00   VVS kostnader er tilleggskostnader pga tilpasninger til eksisterende ledningsnett og 

          påkobling ute i hovedveien. 

4.00   El. kostnader er anleggsbidrag til Lyse AS.  

5.00   Inkludert i post 2.  

6.00   Inkludert i post 2. 

7.00   Utendørsanlegg på husene og tilpasninger mot nabotomt.    

8.00   Generelle kostnader som ikke er inkludert i entreprisen. 

9.00   Spesielle kostn. omfatter inventar/utstyr  og mva.  



10.00 Marginer omfatter uforutsette utgifter 10%. Kontraktsummen er fast. 

 

 

Fremdrift: 

 
 Fremdriften er satt til at prosjektet skal være ferdigstilt innen slutten av Q2 2020. 
 
 

Vurderinger: 

Kostnadskalkyle 2 (K2) er innenfor budsjettrammen i ØP 2019-2022 på 8,4 MNOK og 
anbefales godkjent. 
 
 

VEDTAK: 

1. Kostnadsoverslag 2 for prosjekt 2500406 Småhus Bogafjell godkjennes med en 
budsjettramme på 8,1 MNOK. 

2. Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med lavbyder innenfor rammene i K2. 
3. Byggearbeidene ferdigstilles i slutten av Q2 2020. 

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 18.09.2019 

 

Torbjørn Sterri 

daglig leder 

 

 

 


