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Byggeregnskap for prosjektnummer 421899 – Sørbø skole byggetrinn II


Bakgrunn for saken: Avlegge byggeregnskap

	Prosjektnummer: 4231899
	

	Navn: Sørbø skole byggetrinn II
	                



Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter utvidelse av Sørbø skole som tilbygg til eksisterende skolebygg. Tilbygget utgjør ca. 3 500m2 med plass til 392 nye elever. Tilbygget er tegnet av arkitektfirma Arkipartner AS v/Helge Bjørnevik. Prosjektet ble gjennomført som modifisert totalentreprise og oppdraget gikk til Backe Bygg AS etter utlyst konkurranse på DOFFIN. Bygget er oppført som lavenergibygg og har oppnådd tilskudd fra Enova på kr. 503 100,-.

Prosjektet holdt fremdriftsplanen og resultatet er godt innenfor budsjett og med minimalt med mangler ved overtagelsen. Det er ikke registrert skader verken på bygg, ansatte eller elever under byggeprosessen.

Mye av årsaken til at prosjektet har holdt fremdriftsplanen og med økonomisk resultat godt under budsjett, skyldes en meget sterk styring utført av Backe Bygg på byggeplassen gjennom hele byggetiden. Dette har medført til redusert behov for innleid byggeledelse. 

Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt i oktober 2014.

Prosjektkostnad: kr BTA: m2 = 32 030 kr. /m2 inkl. inventar og mva.                                                                             Tomtekostnad: ingen tomtekostnad da det er eksisterende skoletomt.
Det foreligger ferdigattest for prosjektet datert 16.10.2014. 



Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, i tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	125 735
	 

	 Regnskap 
	112 523
	 

	 Avvik 
	13 212
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	89 724
	 

	Enova tilskudd
	503
	 

	 MVA kompensasjon 
	22 296
	 

	 sum 
	112 523
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	 KII Fsak 109/13 
	125 735
	 

	 
	125 735
	 

	 
	 
	 



Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på 112,5 millioner kroner. 
Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 13,2 millioner kroner.  

Avsetning på kr 500 000 for mindre restarbeider i garantitiden.

Mindreforbruket skyldes: 
· Godt gjennomarbeidet prosjekt med lite tillegg underveis, mindre bruk av marginen
· Lavere prisstigning enn beregnet i budsjett
· Mindre forbruk på generelle kostnader og innleid prosjekt/byggeledelse
· Mindre forbruk på byggherreadministrasjon og inventar
 
Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4231899 – Sørbø skole byggetrinn II på kr. 112,5 mill. godkjennes og avsluttes med et mindreforbruk på kr 12,7 millioner. Det avsettes kr 500 000 til restarbeider. 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 09.03.2016 


Torbjørn Sterri 
daglig leder 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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