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Saksbehandler: 	Oddgeir Tørset

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					16.03.2016

Byggeregnskap prosjektnummer 4413899 – Sandnes helsesenter

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter ombygging og totalrehabilitering av gamle Sandnes sykehus til 40 sengeplasser for korttids rehabilitering. Det er gjort 3 betydelige hovedgrep mht. brukbarhet av gammelt bygg og mulige tekniske løsninger:

1. Det er bygget nye tekniske rom inn mot skråning i bakkant av hovedbygningen
2. Taket er hevet 1 meter over nordlig del for å kunne utnytte arealet
3. Innvendig rømningstrapp er utvidet og det er etablert en ny rømningstrapp mot nord 

Bygget tilfredsstiller krav til lavenergibygg. Dette innebærer bygningsmessige tiltak som blant annet etterisolering og nye vinduer. Det er etablert luft/vann-varmepumper som dekker inntil 60 % av varmebehovet. I tillegg er det etablert solfangere på tak.

Prosjektet er gjennomført i delte entrepriser.

Prosjektet var ferdigstilt og ble overtatt i november 2014, men elektroarbeidene ble først overtatt mars 2015. Opprinnelig plan var ferdigstillelse våren 2014. 
Fremdriftsplanen var i utgangspunktet veldig stram. Grunnen til forsinkelsene er i første rekke frostproblemer under byggeperioden og at det var dårligere fundamentering på bygget enn forutsatt. Hele fundamentet mot sør og deler av værevegger måtte understøpes. Dette arbeidet kunne ikke forseres; arbeidet måtte ta etappevis med nødvendig herdetid. Elektroarbeidene ble overtatt først 4 måneder etter formell overtagelse av bygget da det gjensto en del sluttarbeider da bygget ble tatt i bruk, men manglene var av en slik at art at sikkerhet og fornuftig drift av lys og energi var ivaretatt. 

Prosjektkostnad:  kr  BTA: m2  =  kr. 30 154 /m2 eks mva                                                                                           
Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 


Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	148 456
	 

	 Regnskap 
	151 412
	 

	 Avvik 
	-2 956
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	95 580
	 

	Tilskuddsmidler 
	26 564
	 

	MVA kompensasjon 
	29 268
	 

	 sum 
	151 412
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	KII  fsak 6/13
	144 228
	 

	Bsak 105/15
	4 228
	 

	 
	148 456
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 151,212 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et mer forbruk på kr 2,756 millioner.

Størstedelen skyldes entrepriser for stål og betong. Elektroentreprisen har også en økt kostnad ift. opprinnelig kontrakt. Det ble omfattende forhandlinger om sluttoppgjøret på denne delentreprisen. Forlenget byggetid har gitt ekstra kostnader for prosjektoppfølging, rådgivere og merarbeid entreprenører.

Gjenstående arbeid er beregnet til 200 000,- som foreslås avsatt i byggeregnskapet



Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4413899 – Sandnes helsesenter – 40 nye sykehjemsplasser på kr. 151,212 mill. godkjennes og avsluttes med at overforbruk på kr 2,956 millioner.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 09.03.2016


Torbjørn Sterri 
daglig leder 
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