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Prosjekt: 21005 Foreldreinitiativet Il

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:
Godkjent budsjett;
Forventet sluttkostnad;

Planlagt oppstartdato;

Planlagt ferdigstillelsesdato;

Ingunn O. Bjerkelo
Morten Braut

Det skal legges til rette for 7 boliger +
personalbase. Det er i samarbeid med Sandnes
Tomteselskap funnet tomt pa Saerbe feltet. Det ma
utarbeides ett konsept for dette prosjektet i
samarbeid med brukerne.

Tomten gir mulighet for 10 boliger og personalbase.
Levekar har gatt i dialog med brukerne om

plassering og konsept.
Ikke avklart enda.

26,8 mill kroner

Oppstartsmgte med aktuelle brukere av omradet i
l@pet av mars. Brukerne ma tilbakemelde pa
plasseringen. Tomtene er byggeklare i lapet av
hasten 2015. Det kan forventes oppstart pa dette
prosjektet i slutten av 2015.

| lopet av 2016

Forventet ferdigstillelsesdato; | lapet av 2016

Politisk behandling;

Kommer sak til styret 20. august 2015.

Framdrift; Tomtene er avklart med Sandnes Tomteselskap. Det ma holdes eget
meate med brukerne for & komme frem til endelig konsept. De méa ogsa godkjenne
plasseringen. Det er mulig & utvide dette til 10 + fellesrom/personalbase. Tomten har

plass til det.

Kostnader; Pris pa tomtene er avklart. Endelig pris pa prosjektet far vi nar

bestillingen er pa plass.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt: 21008 Ase Gard, spesialboliger for funksjonshemmede

med personalbase

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:

Reguleringsstatus;

Godkjent budsjett;

Forventet sluttkostnad;

Planlagt oppstartdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;
Forventet ferdigstillelsesdato;

Politisk behandling;

Framdrift;

Kostnader;

HMS:

Morten Braut 27.04.15

Ingunn Bjerkelo
Morten Braut

Ny tomt pa Ase Gard. 10 boliger med
personalbase.

Totalentreprise

Tomten er regulert og bestemmelsene gir rom for
10 spesialboliger for funksjonshemmede og
personalbase, med tilhgrende uteoppholdsareal og

parkeringsareal.

Gar inn under del av boligsosialt handlingsprogram.
Det ligger inne 40mill kroner eks tomt pa prosjektet.

Nytt prosjekt med tomtekost pa Aase Gaard er iht
4B skjema kalkulert til 46,5 mill kroner

2015
2016

2016

KO vedtatt i styret januar 2015. Omfanget av
bestillingen er avklart. Det skal sendes ut med 10

enheter og opsjon pa 8 stk.

Anbudet er sendt ut. Innleveringsfrist er 21. mai
2015. Sgknad om rammetillatelse sendes inn i lapet

av mai. Oppstart bygging medio 2015.

Tomtekosten er avklart. Det er kjgpt tomt til 6,3 mill
kroner.

Ingen personskader i prosjektet
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Prosjekt: 21012 - 9 boliger for funksjonshemmede i Maudlandslia

Prosjektieder: Rolf Asbg

Arbeidsomfang: Nybygg med 9 leiligheter, fellesrom, personalbase,
og tilherende utomhusanlegg.

Entrepriseform: Totalentreprise
Reguleringsstatus: Eksisterende reguleringsplan — 2008 106.
Godkjent budsjett: 38,5 mill. kroner (K2)

Forventet sluttkostnad: < 38,5 mill. kroner

Pris pr. plass: (38,5mill. kr./9 plasser) = 4,28 mill. kr./plass (K2-kalkyle)

Pris pr. m2: (22,0mill./945m2) = 23 280 kr/m2

Planlagt oppstartsdato: Byggeprogramarbeidet er ferdig (Fsak 1/12).
Kostnadsoverslag 2 angir byggestart i oktober

2014.
Planlagt ferdigstillelsesdato: Oktober 2015

Forventet ferdigstillelsesdato: November 2015

Politisk behandling: Byggeprogram Fsak 1/12. K2 — Fsak 69/14,
26.10.14

Framdrift: Prosjektarbeidet har lagt i bero grunnet manglende bevilgninger. Arbeid
med konkurransegrunnlag for utlysing av prosjektet i totalentreprise har startet.
Nabovarsel er utsendt. Ingen merknader mottatt. Seknad om rammetillatelse sendt
27. februar. Godkjent rammesgknad utstedt 24. april. Konkurranse om bygging ble
utlyst pa DOFFIN 16. mai. Innleveringsfristen er satt til 20. juni 2014. Det kom inn fire
tilbud innen innleveringsfristen. Front AS ble vinner av konkurransen. Det er ikke
registrert klagesaker i KOFA vedr. saken. K2 er behandlet i KFstyret og i Forman-
skapet. Det er holdt kontraktsmgate, kontrakt er utarbeidet og signert av partene. IG 1
er sendt Bygningssjefen. Entreprengren har startet a fjerne vegetasjon og tippmasser
fra tomten. Det er inngatt avtale med rammeleverandgr om ivaretakelse av SHA for
prosjektet. Bygningssjefen har gitt tillatelse til & starte byggearbeidene — IG1. Grave
og sprengningsarbeider pagar. Feil haydeangivelsene pa reg. plan har medfert
soknad om a senke bygget 0,5m for a imgtekomme krav om universell utformet
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adkomst. Avviket kan fa gkonomiske og framdriftsmessige konsekvenser. Sgknad
om senking av bygget er na godkjent. Avviket har fatt gkonomiske og
framdriftsmessige konsekvenser. Planlagt overlevering er na 20. november. Levekar

er gjort kjent med ny overleveringsdato.

Prosjektet forventes gjennomfart innenfor godkjent
budsjett

Kostnader:

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Utfylt av: Rolf Asbg Dato: 05. mai 2015
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Prosjekt: 21014 - Nybygg rusvern Soma
Prosjektleder: Rolf Asbg
Arbeidsomfang: Nytt hovedbygg, utomhusarbeid, rive eksisterende bygg.
Entrepriseform: Anbefaling av entrepriseform gis i sak om byggeprogram.
Reguleringsstatus: Reguleringsarbeid pagar.
Godkjent budsjett: 101,0 mill. kr. (QP 2015 - 2018)

Forventet sluttkostnad: 107,0 mill. kroner (4B-kalkyle-bearbeidet- JP 2014)
Pris pr. plass: (87mill. kr./27 plasser) = 3,2 mill. kr./plass (B4-kalkyle)

Pris pr. m2: (59,0mill./2334m2) = 25 285 kr/m2 (B4-kalkyle)
Planlagt oppstartsdato: Oppstartsdato for byggearbeidene er ikke fastsatt

Planlagt ferdigstillelsesdato: 4. kvartal 2016 (QP 2014 - 2017)
Forventet ferdigstillelsesdato: 4. kvartal 2016 (9GP 2014 - 2017)

Politisk behandling: Detaljregulering for plan 2012101 ble
1.gangsbehandiet 11.03.2015. Legges na ut til offentlig haring. Dato for
2.gangsbehandling er forelgpig ikke fastsatt. Dato for styrebehandling av

skisseprosjekt er ikke fastsatt.

Framdrift: Forsak pa erverv av tilliggende areal med lge pa nabotomt, farte ikke
fram. Vi planlegger na a lokalisere prosjektet i en "grgnnstruktur’, mellom
eksisterende bygg og Sandnesveien. Dette medfarer revidering av reguleringsplan,
og s@knad om dispensasjon for bygging i 50m sonen mot riksveien. Denne
lokaliseringen gj@r at eksisterende bygg kan benyttes fram til nybygg star ferdig.
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid sendt 05. februar 2014. Gjennomgang
av innkomne merknader etter hgring pagar. Utarbeidelse og revidering av skisser for
prosjektet pagar. | styrematet 24. september ble prosjektleder bedt om & bearbeide
prosjektet med mal & redusere investeringskostnadene for prosjektet.
Kommunaldirektaren for Levekar har blitt utfordret vedr. fijerning av
produksjonskjakken, vaskeri, aktivitetsrom og midtkorridor i stedet for ensidig korridor
i beboerflayen, med mer. Kommunaldirektaren har saumfart romprogrammet, og har
i notat datert 20.oktober 2014, naye redegjort for behovene i prosjektet. Det er funnet
grunnlag for a redusere med et aktivitetsrom og reduksjon i arealet til beboerrom type
motivasjonsboliger, til sammen 50m2. 1.ste gangs behandling av reguleringsplanen
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er planlagt i januar 2015. Det er planlagt mgte med Husbanken i innevaerende
maned, for a klarere den gkonomiske statten til prosjektet. | mgtet ble det fra
Husbanken uttalt at statte for alle boenhetene ikke er "rett fram” grunnet starrelse pa
akuttplassene med mer. Levekar lager notat som forklaret driften og begrunner
starrelse pa boenhetene. Husbanken vil diskutere saken pa "landsmgtet” i februar
2015 og gi tilbakemelding. Husbanken har i brev gjort krav om a gke arealet for 10
stk. akuttplasser fra 15m2 til 28m2 pr. plass, for & kunne gi skonomisk tilskudd til
byggingen av disse plassene. Prosjektet blir na tegnet om. Planlagt areal til felles
oppholdsrom reduseres for & innga i rommene. @kning av prosjektets areal er
forelapig ikke fastlagt. Reviderte planer med gkt areal for akuttplassene ble sendt til
Husbanken 4.mars 2015, for godkjenning. Svar fra Husbanken vedr. finansiering av
akuttplassene er negativt. Romarealet for akuttplassene tilbakefgres til 15m2 pr.
plass. Byggeprogram i form av skissetegninger planlegges framlagt til behandling i
planlagt ekstraordinaert styremegte i juni.

Kostnader: Prosjektet forventes giennomfart innenfor godkjent budsjett

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Utfylt av: Rolf Asbg Dato: 05. mai 2015
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Prosjekt: 21017 Boligtiltak med 17 boenheter i Welhavens vei 21

Prosjektansvarlig: Jarle Angelsen

Prosjektleder: Jarle Angelsen

Arbeidsomfang: 17 boenheter for skonomisk vanskeligstilte.
Entrepriseform: Total entreprise

Reguleringsstatus: Reg. plan godkjent

Godkjent budsjett; 65 mill kr (P 2015-2018)

Forventet sluttkostnad,; 65 mill kr

Planlagt oppstartsdato; 2014

Planlagt ferdigstillelsesdato; Mai 2016
Forventet ferdigstillelsesdato; Juni 2016

Politisk behandling; Neste behandling er K2

Framdrift;
e Det ble mottatt 11 tilbud ved Innleveringsfrist 17/4
e To av tilbudene er avvist grunnet manglende kvalifikasjonsgrunnlag.
e Evaluering av tilbud vil paga frem til uke 20. Kostnadsoverslag 2 legges frem
for styrebehandling 19/5
e Godkjenning av teknisk plan pagar

Kostnader:
e 65 mill kr (P 2015-2018)

HMS:
e Ingen

Utfylt av: Jarle Angelsen Dato: 08.05.15
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Prosjekt: 21029 Boliger til funksjonshemmede ca 10 stk.

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo
Prosjektleder: Morten Braut
Arbeidsomfang; Det skal legges til rette for 10 boliger +

personalbase. Det er i mulig & plassere dette
prosjektet pa felt Au06. | forbindelse med
utarbeiding av reguleringsplanen der sa ser vi pa

mulig plassering.
Entrepriseform: Ikke avklart enda.
Godkjent budsjett; 40 mill kroner

Forventet sluttkostnad;

Planlagt oppstartdato; Det er i gkonomiplan satt oppstart i 2015 pa dette
prosjektet. Det er ikke mulig hvis det plasseres pa
Au06. Det jobbes med alternativ plassering for a

klare fremdriften.

Planlagt ferdigstillelsesdato; | lgpet av 2017
Forventet ferdigstillelsesdato; | lgpet av 2017

Politisk behandling;

Framdrift; Vi har tomt til prosjektet innenfor Au06, men da klarer vi ikke fremdriften.
Det jobbes parallelt med regulering og tegninger. Alternativt sa ses det pa ny tomt.

Kostnader; Pris pa tomtene er ikke avklart enda. Endelig pris pa prosjektet far vi nar
dette har veert pa anbud.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt: 25002 Svyrinveien 2A, 4 manns bolig + 2 manns bolig

Prosjektansvarlig: Ingunn Bjerkelo

Prosjektleder: Morten Braut

Arbeidsomfang; Rivning av eksisterende bygg og bygging av 4
manns bolig + 2 manns bolig.

Entrepriseform: Modifisert totalentreprise

Reguleringsstatus; Forslag til reg plan er sendt inn til planavdelingen.

Plan er sendt pa hgring og endelig godkjennes etter
sommerferien 2015. Det er blitt lagt inn
rekkefglgekrav om opparbeidelse av fortau.

Godkjent budsjett; Gar inn under del av boligsosialt handlingsprogram
Forventet sluttkostnad; 13 mill kr
Planlagt oppstartdato; 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato; 2016
Forventet ferdigstillelsesdato; 2016

Politisk behandling; KO er behandlet i styret i Sandnes
Eiendomsselskap KF, den 11 desember 2014

Framdrift; Det er laget skisser av bolig konseptet. Dette
sendes ut pa anbud i lgpet av mai. Det forutsettes
at det gis byggetillatelse og at reg plan godkjennes.

Eksisterende hus skal rives.

Kostnader; Det er palgpt sma kostnader med utarbeidelse av
mulighetsstudie og forslag til tegninger.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Morten Braut 27.04.15
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Underprosjekt til Boligsosial handlingsplan. Smahus - 2 stk pr ar

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:

Godkjent budsjett;

Forventet sluttkostnad;
Planlagt oppstartdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;
Forventet ferdigstillelsesdato;

Politisk behandling;

Ingunn O. Bjerkelo

Morten Braut

Det skal iht. boligsosial handlingsplan leveres 2 stk
smahus pr ar.

Det skal innhentes rammeavtale pa levering av
disse boligene.

3,4 mill kr (@P 2015-2018) pr ar. Tomt er ikke
inkludert i kalkylen. Den kan eventuelt leies.

3,4 mill kr.
2016
2016
2016

Godkjent @P 2015 — 2018

Framdrift; Det er avklart med Sandnes Tomteselskap hvilke tomter som skal
benyttes. KO er behandlet i styret. Det jobbes med sgknad om rammetillatelse. Det er
gnskelig med opsjon pa 2 ekstra hus i tillegg. Nabovarsel sendes ut rett etter paske.
Det er foreslatt plasseringer pa Iglemyr, Bogafjell, Sviland og Dybingen/Vatne. Anbud

skal sendes ut i lapet av mai.

Kostnader; Det er laget kalkyle ut fra rammeavtalen pa denne type boliger. Leier av
tomter, eller kjgp, kommer i tillegg.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt; 26001 Nybygg/tilbygg - Riska BOAS utvidelse 29 pl. Gnr 101 bnr 742

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder;
Arkitekt;
Radgivende ing:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:
Reguleringsstatus;
Godkjent budsjett;
Forventet sluttkostnad;
Planlagt oppstartdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;

Forventet ferdigstillelsesdato;

Politisk behandling;
Kvm pr. beboerplass:

Pris pr. kvm bruttoareal:

Morten Braut

Jon Aarrestad, Epcon AS

Anne in't Veld, Leiv Nes Arkitekter AS
Multiconsult og COWI (basert pa rammeavtaler)

Tilbygg i 2 etasjer pa ca 2.300 m2, bestaende av ny flgy pa
eksisterende P-areal, utomhusarbeid, eget bygg for
varmesentral, reservekraft og hovedtavle og ny trafo for Lyse.

Totalentreprise

Ferdig regulert.

Kil vedtatti FS 16.9.14 kr. 110 250 000
kr. 110 250 000

oktober 2014

innen utgangen av 2015

innen utgangen av 2015. Prosjektet ligger na innenfor
fremdriften.

Mulighetsstudie FS 11.06.2013 BS 18.06.2013 FS 16.9.14
29 pl pa 2.300 m2 = 79,3 m2
47.935,- inkl. mva ( basert pa endelig Kl )

Status: Temmermennene er na i ful gang med a tette bygget. Taket er pa plass og ferdig tekket.

Vi ligger i rute pa fremdriften.

Kostnader; Prosjektet er iht budsjett pa 110 250 000. Det er palapt ca 40 mill kroner iht kontrakt.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Morten Braut 27.04.2015
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Prosjekt: 26003 - Rundeskogen bo- og aktivitetsenter

Prosjektleder: Rolf Asbg

Arbeidsomfang: Nytt bo- og aktivitetsenter for 61 beboere, med
dagsenter.

Entrepriseform: Totalentreprise

Reguleringsstatus: Reguleringsarbeid pagar.

Godkjent budsjett: 240,0 mill. kroner (GP 2015 — 2018)

Forventet sluttkostnad: < 240,0 mill. kroner

Pris pr. plass: (240,0mill. kr./61 plasser) = 3,93 mill. kr./plass
Pris pr. m2: (135,6mill./5371m2) = 25 250 kr/m2

Planlagt oppstartsdato: 02. februar 2015 (riving)
Planlagt ferdigstillelsesdato: 31. desember 2016

Forventet ferdigstillelsesdato: 31. desember 2016.

Politisk behandling: K2, 17. desember 2013, Bsak 144/13,
byggeregnskap 2018.

Framdrift: Basert pa vedtak i Bystyret, har Radmannen besluttet at Sandnes
kommune ikke har til hensikt & signere kontrakt med Lurabyen Eiendom AS, for
klagen fra Malthus AS er behandiet i KOFA. Malthus klage til KOFA 16.12.13.
Sandnes kommune tilsvar pa klage 22.01.14. Malthus kommentarer til tilsvar
03.02.14. Sandnes kommune kommentarer til kommentarer til tilsvar 13.02.14.
Saksbehandlingstid i KOFA er anslatt til 3 mnd. Avgjarelse av klagesak i KOFA ble
mottatt 13. mars. Kommunen fikk medhold i 8 av 9 delklager. Det ble konstatert
brudd pa regelverket i et punkt. KOFA mener kommunen har vurdert samme forhold
under to ulike underpunkt i evalueringen, og ber kommunen gjere ny evaluering hvor
dette forholdet benyttes kun pa et underpunkt. Ny evaluering er foretatt, og endringen
i poeng var minimal. Lurabyen Eiendom AS ble pa ny vinner av konkurransen.
Deltakerne i konkurransen er tilskrevet og gjort kjent med resuitatet. Det er iht.
forskriftens regler gitt 10 dagers karenstid fra 18. mars for kontrakt kan signeres.
Avklaringer vedr. diverse vedlegg til kontrakten fullfart. Kontrakten ble signert 02. juli
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2014. Plan for detaljregulering av omradet ble 2.dre gangs behandles i BS

4. november. Planen ble vedtatt. Entreprengren har startet detaljprosjektering av
prosjektet. Avklaringer inn mot virksomheten pagar. Det planlegges & innga felles
avtale med de andre Byggherrene for ivaretakelse av SHA i prosjektet. Riving av
gammel bygningsmasse er ferdig, og klargjering for fysisk oppstart av prosjektet

pagar. Graving for prosjektet er planlagt a starte uke 20.

Kostnader: Prosjektet forventes gjennomfgrt innenfor godkjent budsjett.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Utfylt av: Rolf Asbg Dato: 05. mai 2015
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Prosjekt: 30001 - Bogafijell skole — tilpasning til ren barneskole

Prosjektleder: Rolf Asbg

Arbeidsomfang: Bygge om gymsal til klasserom, grupperom, adm.
lokaler, etc. Nytt varmeanlegg, nytt
ventilasjonsanlegg, noe utomhusarbeid.

Entrepriseform: Totalentreprise
Reguleringsstatus: Eksisterende reguleringsplan.
Godkjent budsjett: 19,0 mill kroner (K2)
Forventet sluttkostnad: < 19,0 mill kroner

Pris pr. plass: (19,0mill. kr./100 plasser) = 0,19 mill. kr./plass

Pris pr. m2: (10,2 mill./750m2) = 13 600 kr/m2 (B4 niva)

Planlagt oppstartsdato: Byggestart planlagt 1. april 2015.
Planlagt ferdigstillelsesdato: 19. oktober 2015

Forventet ferdigstillelsesdato: 19. oktober 2015

Politisk behandling: Byggeprogram og fremdriftsplan ble vedtatt av
Bystyret i april 2014, se Bsak 52/14.
K2 ble behandlet i styremgte 2. mars 2015.

Framdrift: Framdrift for dette prosjektet er avhengig av ferdigstillelse av
"Bogafjellhallen”. Gymnastikkaktivitetene for Bogafjell skole vil bli overfart il ny
idrettshall, ved skolestart i august 2015. Programarbeidet har startet. Oppvekst skole
gnsker a frigi gymsalen 01. april 2015 slik at de ombygde lokalene kan tas i bruk 01.
november 2015. Byggestart april 2015. Byggeprogram er utarbeidet og lagt fram for
behandling i styret og til politisk behandling. Det vil bli sgkt om rammetillatelse for
prosjektet i inneveerende maned. Konkurranse for bygging er planlagt gjiennomfart
vinteren 2015. Nedvendige dokument for AMU —behandling av prosjektet er
oversendt til virksomheten. Det er sendt sgknad om rammetillatelse for prosjektet,
datert 25. september. Venter pa svar. Betingelser som settes skal innga som element
i konkurransegrunnlaget. Rammetillatelse er gitt. Konkurranse om prosjektet er lyst ut
pa DOFFIN database. Tilbudsfristen er utlgpt. Evaluering av tilbudene pagar. Det er
inngatt avtale med Entreprengrfirma Kvia AS om a realisere prosjektet.
Byggearbeidene startet som planlagt 01. april. Framdrift er iht. plan.
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Kostnader: Prosjektet forventes gjennomfart innenfor godkjent budsijett.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Utfylt av: Rolf Asbg Dato: 05. mai 2015
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Prosjekt: 30002 Figgjo skole, sanering og nybygg

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo

Prosjektleder: Morten Braut

Arbeidsomfang; Bygging av ny skole pa ny skoletomt. Regulering av
tomt. Utarbeide romprogram for ny skole.

Entrepriseform: Ikke bestemt

Godkjent budsjett; 288 mill kr (QP 20115-2018) Tomt er inkl i kalkylen

Forventet sluttkostnad;

Planlagt oppstartdato; Oppstart i OP: 2016
Planlagt ferdigstillelsesdato; august 2018,

Forventet ferdigstillelsesdato; august 2018

Politisk behandling; Godkjent P 2015 - 2018

Framdrift; Det er avklart tomteplassering. Varsel av reguleringsarbeid er sendt ut.
Det har vaert oppstartsmate. Intensjonsavtale med grunneier er signert.

Eksisterende tomt kan brukes til ny barnehage. Det er anskelig & omregulere
omradet mellom jernbanelinjen og Figgjo elven, fra sentrumsomrade til skole.

Vedtak i bystyret vedr skolebyggprogrammet tilsier at det bygges ny K20 — skole pa
Figgjo.

KO skal opp for styret 19. mai

Kostnader; Endelig kalkyle legges frem i k0.

Morten Braut 27.04.15



(B
el

SANDNES
EIENDOMSSELSKAP KF

Prosjekt: 30006 Giske ungdomsskole, utvidelse

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:

Reguleringsstatus;

Godkjent budsjett;

Forventet sluttkostnad;
Planlagt oppstartdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;
Forventet ferdigstillelsesdato;

Politisk behandling;

Framdrift;

Kostnader;

HMS:

Morten Braut 27.4.2015

Ingunn O. Bjerkelo
Morten Braut

Behov for fire nye klasserom og 112
elevplasser. Riving av eksisterende

paviljong, bygging av ny
Modifisert totalentreprise

Det er regulert inn ett omrade ut over dagens
tomt pa Giske. Det skal avklares om den skal

brukes.

28 mill kr (@P 2015-2018)

31 mill kr iht 4B kalkylen

aug 2015

aug 2016

aug 2016

Godkjent @P 2015 — 2018. KO legges frem
for styret 5. januar. Kl ble godkjent innefor
rammene av gkonomiplan i styremgte 2.
mars 2015.

Entreprengr Kruse Smith AS er tildelt.
Kontrakten er signert. Oppstart iht planene.
Arkitekt og litt kost pa prosjektering.

Ingen personskader i prosjektet
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Prosjekt: 30007 Buggeland skole, pabygg

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo

Prosjektleder: Morten Braut

Arbeidsomfang; Det er lagt opp til romprogram i KO.
Entrepriseform: Ikke bestemt

Godkjent budsjett; 97 mill kr (QP 2014-2017) Tomt er inkl i kalkylen.

Det er ogsa lagt inn for gymsal. Ny gkonomiplan
2015-2018 sa er dette redusert til 41 mill kroner.

Forventet sluttkostnad; 41 mill kroner iht kO.
Planlagt oppstartdato; Oppstart i @P: 2015
Planlagt ferdigstillelsesdato; 2017

Forventet ferdigstillelsesdato; 2017

Politisk behandling; Godkjent @P 2015 — 2018

Framdrift; KO er behandlet i styremate i april. Det er lagt til grunn for utarbeiding av
tegninger pa prosjektet.

Vedtak i bystyret vedr skolebyggprogrammet tilsier at det bygges ny B21.
Jkonomiplanen sier at det skal bygges 5 klasserom.

Kostnader; Dette prosjektet er innenfor rammene pa 41 mill kroner.

Morten Braut 27.04.15



Prosjekt: 30008 Hana skole, pabygg

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:

Godkjent budsjett;

Forventet sluttkostnad,;
Planlagt oppstartdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;
Forventet ferdigstillelsesdato;

Politisk behandling;

|

SANDNES
EIENDOMSSELSKAP KF

Ingunn O. Bjerkelo

Morten Braut

Pabygg pa Hana skole. Skolen skal utvides til B21
skole med kapasitet til 196 ekstra elever, totalt 588

stk.
Ikke bestemt

48 mill kr (JP) Tomt er inkl i kalkylen.

Oppstart i @P: 2017
august 2019
august 2019

Godkjent @P 2015 — 2018

Framdrift; Det har veert oppstart pa romprogram for skolene. Det er né endret
bestilling i skonomiplan 2015-2018. Det avventes endelig bestilling far det jobbes

videre med dette prosjektet.

Vedtak i bystyret vedr skolebyggprogrammet tilsier at det bygges ny B21 skole klar
for 588 elever i 2018. Dette er na i gkonomiplan skjevet ut i tid til 2019

Kostnader; Det er laget kalkyle ut fra 4B skjema.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt: 30009 — Ny ungdomsskole i Bogafijell

Prosjektleder: Rolf Asbg

Arbeidsomfang: Nytt skolebygg med utomhusanlegg.
Entrepriseform: Totalentreprise

Reguleringsstatus: Eksisterende reguleringsplan, 95 — 106.

| mgte med Plansjef og Byggesakssijef, er det avklart at behov for sterre utnyttelse av
tomten enn det som er fastsatt i planen, kan handteres med sgknad om

dispensasjon.

Godkjent budsjett: 263 mill kroner (P 2015 - 2018)

Forventet sluttkostnad: 263 mill kroner
Pris pr. plass: (263 mill. kr./504 plasser) = 0,52 mill. kr./plass
Pris pr. m2: (128,7 mill./6600m2) = 19 500 kr/m2 eks. mva (huskost B4-kalkyle)

Planlagt oppstartsdato: November 2016
Planlagt ferdigstillelsesdato: August 2018

Forventet ferdigstillelsesdato: August 2018

Politisk behandling: Sak om byggeprogram legges fram til styremotet
15. april 2015.

Framdrift: Hovedframdriftsplan for prosjektet legges fram i sak om byggeprogram.
Byggeprogram og hovedfremdriftsplan ble godkjent i styrematet 15. april.
Skisseprosjektfasen er startet. Det benyttes rammeavtale med arkitektkontoret
Arkipartner AS, til uttegning av skisser, som vil bli benyttet i konkurranse om

realisering av prosjektet.

Kostnader: Prosjektet forventes gjennomfart innenfor godkjent budsjett.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Utfylt av: Rolf Asbg Dato: 05. mai 2015
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Prosjekt: 30010 Skaarlia skole, nybygg

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo

Prosjektleder: Morten Braut

Arbeidsomfang; Skaarlia skole skal bygges som B14 skole.
Kapasiteten skal veere pa 392 elever.

Entrepriseform: Modifisert totalentreprise

Godkjent budsjett; 225 mill kr (@P 2015-2018) Tomt er inkl i kalkylen.

Ko sendes videre til Formannskapet og Bystyret for
endelig godkjenning

Forventet sluttkostnad; 250 mill kr
Planlagt oppstartdato; Oppstart i OP: 2015
Planlagt ferdigstillelsesdato; august 2018

Forventet ferdigstillelsesdato; august 2018

Politisk behandling; Lagt inn i forslag til @P 2015 — 2018. KO er
behandlet i styret.

Framdrift; Det har veert oppstart pa romprogram for skolene. Tomten er regulert og
byggeklar.

Kostnader; Det er laget kalkyle ut fra 4B skjema.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt: 30012 Sandved skole, utvidelse

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Arbeidsomfang:
Entrepriseform:
Reguleringsstatus:

Godkjent budsjett:

Forventet sluttkostnad:
Planlagt oppstartsdato:
Planlagt ferdigstillelsesdato:
Forventet ferdigstillelsesdato:

Politisk behandling:

Framdrift;

Jarle Angelsen

Jarle Angelsen

Utvidelse, bygging av paviljong
Total entreprise

Regulert

32,9 MNOK (P 2015-2018)
36,5 MNOK

2014

Aug 2015

Mars 2016

Neste behandling er K2

e Det ble mottatt 6 tilbud ved Innleveringsfrist 14/4
e Ett av tilbudene er avvist grunnet manglende kvalifikasjonsgrunnlag.
e Kostnadsoverslag 2 legges frem for styrebehandling 19/5

Kostnader;

e 32,9 MNOK (@P 2015-2018)

HMS:
e Ingen

Utfylt av: Jarle Angelsen

Dato: 08.05.15
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Prosjekt: 30015 Sviland skole, rehabilitering
Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo

Prosjektleder: Morten Braut

Sviland skole skal rehabiliteres noe utvendig. Stort
sett tetting av lekkasjer og skifte vinduer, samt noe

solskjerming.

Arbeidsomfang;

Det jobbes ogsa med en rapport fra arbeidstilsynet
vedrgrende innemiljg pa skolen. Det er kommet
innspill fra arbeidstilsynet pa at det ikke er
tilfredsstillende.

Entrepriseform: Delt underentreprise

Godkjent budsjett; 5 mill kr (JP)

Forventet sluttkostnad, 5 mill kr

Planlagt oppstartdato; Oppstart tetting av lekkasje gjeres umiddelbart.

Vinduer skiftes i lgpet av sommeren 2015.03.

Planlagt ferdigstillelsesdato; sommeren 2015
Forventet ferdigstillelsesdato; sommeren 2015
Politisk behandling; Godkjent @P 2015 — 2018

Framdrift; Det har satt ekstern konsulent pé jobben. Det skal startes med arbeid
med tetting tidlig 2015. Vinduer skiftes sommeren 2015. Dette er lagt ut pa Doffin. Vi

har fatt inn 9 tilbydere pa jobben. Evaluering pagar. Oppstart arbeidet og pris ligger
innenfor fremdrift og budsjett.

Kostnader; Det er laget ett grovt kostnadsoverslag ut fra referanseprosjekter. Totale
rammen er satt til 5 mill kroner.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt 30015 og 30021 Rehabilitering/utbedring Skeiane
ungdomsskole og planlegging av flere elevplasser pa Skeiane U21

skole

Prosjektansvarlig: Ingunn O Bjerkelo
Prosjektleder: Prosjektil v/Oddbjarn Wornaes
Arbeidsomfang; 30015: Oppgradering av varmeanlegg

(lekkasjer), tiltak mot fukt i kjeller, tiltak
klimaskall, brannsikkerhet og universell

utforming.
30021: Ihht. bestilling fra radmannen:

Prosjekt 30021:

Tot.kalkyle | Bevilget for 2015 2016 2017 2018 Rest bev
Ré&dm. forslag 360.000 4.000 45.000 | 311.000
BS vedtak, endr 5.000 35.000 31.000 | -20.000
Vedtak 100.000 5.000 35.000 35.000 25.000 0

KF eiendom har ansvaret for:
a) A etablere byggeprogramgruppen og utforme et byggeprogram for trinnvis utvidelse med totalt 6

nye klasserom med tilherende funksjoner og oppgradering av skoleanlegget, i samsvar med
bystyrets avsetninger.

b) Bystyret har vedtatt at det skal gjennomfores en trinnvis utvidelse av skolen, og disse benyttes
mens resten av skoleanlegget oppgraderes del for del. Det er byggeprogram gruppen sin oppgave &
konkretisere antallet klasserom som ma4 tilfares hvert ar i perioden og vurdere dette i sammenheng
med oppgradering av anlegget. Samlet ramme er 6 nye klasserom.

¢) Gjennomfere prosjektet i samsvar med byggeprogrammet og avlegge byggeregnskap innen 15

maneder etter ferdigstillelsen av etappene.

Prosjekt 30015:
Det star ubrukte midler fra 2014. 17,3 mill kr. Disse er sgkt overfert til 2015 og behansles av BS i mai.

Entrepriseform: 30015 planiagt som delte entrepriser
30021: ikke avklart

Godkjent budsjett; 30015: 20 mill kr (DP)
30021: 100 mill kr (DP)

Forventet sluttkostnad; 30015: 20 mill kr
30021: En har behov for en gjennomgang av

innhold i prosjektet far kalkyler kan foreligge

Planlagt oppstartsdato; 30015: sommeren 2014



30021: 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato; 30015: 31.12.2014
30021: sommeren 2018

Forventet ferdigstillelsesdato: 30015: sommeren 2015
30021: sommeren 2018

Politisk behandling; 30015: Godkjent @P 2014 — 2017
30021: Godkjent P 2015-2018

Framdrift;
Byggeprogramkomite er opprettet og arbeidet med romprogram pagar.
Arkitekt og nedvendig ridgivertjenester er engasjert via rammeavtaler. Framdriftsplan legges

fram for styret i neste mote.
Arbeidet som ble utfort i hast tas med videre i prosjektet. Dette gjelder utredninger innen

fagene brann, VVS og elektro.

Kostnader; 30015: Tiltak prioriteres innenfor gitt ramme.
30021: Det foreligger ingen kalkyler over
arbeideidet forelgpig. Dette vil en kunne
utarbeide etter at det er gjort avklaringer av
bestilling i dette prosjektet.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Ingunn O. Bjerkelo 13.05.2015
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Prosjekt: Ganddal Skole, prosjektnr. 4231299, 4232599,30017

Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Arbeidsomfang;
Entrepriseform:
Reguleringsstatus;
Godkjent budsjett;
Forventet sluttkostnad;

Planlagt oppstartsdato;

Planlagt ferdigstillelsesdato;

Oddgeir Tarseth

Arve Hov

Rehabilitering av skole og bygging av ny gymsal

Totalentreprise

171,975 mill kr

171,975 mill kr

1. april 2015

Forventet ferdigstillelsesdato; 1. april 2015

Politisk behandling; K2 + @P 2015-2018

Framdrift; Bygg overtatt

Kostnader; For a holde kostnadene innenfor budsjett er ikke siste del av
opparbeidelse av uteomrade, skyvetribune og A/V/lyd anlegg for gymsal satt i
bestilling. Dette er arbeider som kan utfgres i etterkant.

Jkonomisk status gjgres opp i lgpet av mai. Det kan da besluttes om noe av
uteomrade, skyvetribune og A/V/lyd anlegg for gymsal kan settes i bestilling innenfor

budsjettrammen.

HMS: Ingen personskader meldt i prosjektet.

Utfylt av: Oddgeir Tarset

Dato: 13. mai 2015
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Prosjekt: 35006 Kleivane, ny barnehage med 10 avd.

Prosjektleder: Gro Figysvik

Arbeidsomfang;
@P har lagt opp til 6 avdelings barnehage, dette er endret til 10 avdelinger etter

bystyrevedtak 9/9-14. Det er behov for store masse-utskiftninger og forflytninger i

forbindelse med opparbeidelse av tomten.
En kommunal trykkekningsstasjon gnskes integrert i prosjektet.

Entrepriseform:  Endret fra modifisert totalentreprise til totalentreprise etter
bystyrevedtak 9/9-14.

Reguleringsstatus;

OK, ikke krav om detaljregulering.
Det er sgkt om dispensasjon til rekkefalgekrav,ferdigbehandlet OK .

Det er sgkt om dispensasjon for byggehayde i forhold til reguleringsbestemmelsene,
avventer svar fra plan.

Godkjent budsjett;
113 mill kr (10 avd. bystyrevedtak 9/9-14 sak 115/14 )

102,9 mill kr (bystyrevedtak 16/9-14)

Forventet sluttkostnad;

113 mill kr (10 avdelinger)
Pris/m2: 37 960 kr eks mva og inventar

Tomt Pris/m2: 4905 kr

Planlagt oppstartsdato;
2 kvartal 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato;
Jul. 2017

Forventet ferdigstillelsesdato;
Ny fremdriftsplan med ren totalentreprise gir antatt ferdigstillelse februar 2017.

Fagstab barnehage har gitt tilbakemelding om at de ikke har opptak slik at de kan
benytte de ledige plassene i januar. Vedtak om ferdigstillelse til juli 2017 i styremate

11/12-14.

Politisk behandling; Godkjent 6 avd. @P 2014 — 2017, 67 mill. Byggeprogram der
10 avd. legges til grunn ble lagt fram til styrebehandling 20/8-14, Formannskap 26/8-
14 og Bystyre 9/9-14. Forventet politisk behandling av K2 i 3 kvartal 2015.

Framdrift;



Etter endring av entrepriseform tar en sikte pa a kunne legge prosjektet ut pa Doffin 1

uke i desember 2014, opprinnelig planlagt til 1 kvartal 2015.
Da vi ma legge til 3-6 mnd behandlingstid for rammetillatelse etter kontrakt samt at

entreprengr ma tegne ut prosjektet, kan en ikke regne med byggestart far september

2015. Antatt ferdig januar 2017.
Delovertagelse har blitt vurdert, men anbefales ikke som falge av hensyn til HMS i

forhold til bade barn og voksne. En delt ferdigstillelse kan ogsa fare til en fordyring av
prosjektet som falge av vanskelige innkjgringsforhold til tomten og bratt helning. Det

vil medfare gkte kostnader i prosjektet.
Rapport geologiundersgkelser foreligger og konkluderer med darlig byggegrunn. Det

vil vaere behov for peling, noe som fordyrer og forlenger byggetid med ca 1,5 mnd.
Fremdriftsplan vil bli korrigert etter vedtak om ferdigstillelse 2 kvatal-2017.

Konkurransen er lagt ut pa Doffin uke 7-2015, noe forsinket p.g.a sterkt press pa
anskaffelser. Utsettelsen har ikke noe a si for sluttidspunkt.

Innleveringsfrist 11 mai 2015

Kostnader til na; kr 10 988 794 eks mva (inkl. tomtekost pa 10,3 mill)

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Gro Flgysvik 10.05.2015
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Prosjekt: 35015 Ombyqging av kulturskolen til barnehage

Prosjektansvarlig: Gro Floysvik

Prosjektleder: Gro Floysvik

Arbeidsomfang;

Entrepriseform:

Reguleringsstatus;

Godkjent budsjett;

Forventet sluttkostnad,
Planlagt oppstartsdato;
Planlagt ferdigstillelsesdato;
Forventet ferdigstillelsesdato;
Politisk behandling;

Framdrift;

Kostnader;

HMS:

Utfylt av: Gro Flgysvik

Ombygging og rehabilitering av den gamle
kulturskolen til en 6-7 avdelings barnehage.
Prosjektet skal gjennomfgres som et
minimumsprosjekt med gnsket oppstart august
2016. Pa gunn av stort tidspress i prosjektet kjgres
det med flere parallelle prosesser, der flaskehalsen
er godkjenningsprosessene internt i kommunen.

Generalentreprise
Det spkes om dispensasjon for kravet om
detaljregulering, mot at regulering gjennomfares

parallelt med bygging. Sgknaden ma nabovarsles
og er ikke avklart enda. Sgknad godkjent 13/4-15.

35 mill

februar 2015

august 2016

august 2016

K1 i juni

Prosjektering er igangsatt, dispensasjonssgknad
sendes til byggesak i uke 13/14. Sluttdato for
prosjektering er 1 juni. Fremdrift forutsatt politisk
godkjenning utsending anbud i juni.

13 611 kr eks mva

Ingen skader i prosjektet

Dato: 10/5-15
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Prosjekt; 60001 Bogafjell idrettshall

Prosjektansvarlig:  Oddgeir Torset

Prosjektleder; Epcon v/Tore Skjeeveland

Ny idrettshall med arealer for fritid. Vedtatt bygd som lavenergibygg jfr

Arbeidsomfang;
klima handlingsplan. Prosjektet gjennomfgres som modifisert

totalentreprise

Reguleringsstatus; Ferdig regulert

Godkjent budsjett; 110mill. kr.

Forventet sluttkostnad; 110mill.kr.

Planlagt oppstartsdato; Igangsatt.

Planlagt ferdigstillelsesdato; juli 2015

Forventet ferdigstillelsesdato; august 2015

Politisk behandling; Byggeprogram vedtatt Bystyret sak 156/13. KII

behandlet FS sak 41/14

Framdrift; Framdrift iht. plan. Innvendig arbeid pagar og
opparbeidelse av uteomradet ventes a starte opp i juni.

Kostnader; Innenfor budsjett

Pris pr. kvm bruttoareal: 40.600,- inkl. mva ( basert pa forelgpig kalkyle og tegninger )

Annet:

Oddgeir Tgrset 13. mai 15
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Prosjekt 60003 Giskehallen 2

Prosjektansvarlig: Ingunn O Bjerkelo

Prosjektleder: Rambagll v/Lill-Tove Kristiansen

Arbeidsomfang;
Bygging av ny flerbrukshall m/ garderober og undervisningsrom i tilknytning til

eksisterende flerbrukshall, rehabilitering av eksisterende garderober til Giskehallen 1,
ombygging av personalfasiliteter

Entrepriseform: Delte entrepriser

Reguleringsstatus: Ihht. disposisjonsplan for omradet

Godkjent budsjett; 87 mill kr
Forventet sluttkostnad; 87 mill kr

Planlagt oppstartsdato;
Oktober 2014 oppstart forprosjektering

Februar 2015 oppstart detaljprosjektering
August 2015 oppstart byggeplass

Planlagt ferdigstillelsesdato; medio august 2016 nybygg
Forventet ferdigstillelsesdato: medio august 206, nybygg
Politisk behandling; K1 godkjent mars 2015

Framdrift;
Anbudskonkurranse pagér, anbudsfrist er satt til 21. mai 2015.
Rammetillatelse er gitt for prosjektet.

Kostnader;
Ihht. plan. Etter at anbudene kommer inn vil K2 legges fram for behandling i styret.

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Ingunn O. Bjerkelo 13.05.2015
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Prosjekt: 60005 Riskahallen, rehabilitering

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo

Prosjektleder: ikke avklart enda

Arbeidsomfang; Anslag pa behov for rehabilitering av hele hallen ble kalkulert i
2011 til 70 mill. Omfatter tekniske anlegg og bygningsmessige rehabilitering. Todeler
prosjektgjennomfaringen for & hindre at kommunen skal sta nesten uten arenaer for

svgmmeopplaering.

Entrepriseform: Ikke fastsatt
Godkjent budsjett; 70 mill kr (GP)
Forventet sluttkostnad; 85 mill kr.
Planlagt oppstartsdato; 2014

Planlagt ferdigstillelsesdato; 2015
Forventet ferdigstillelsesdato: del 1 i 2015 og del 22018

Politisk behandling; Godkjent @P 2015-2018

Framdrift; Umiddelbart etter at det foreligger n@dvendig avklaring i prosjekt 60008
Iglemyr svemme- og idrettshall engasjeres prosjektieder for giennomfaring av

rehabiliteringsarbeidene pa Riskahallen.
Det er ikke engasjert konsulenter her enda og oppstart av prosjektering ber avklares i

lepet av mai maned. Na@dvendig konsulentbistand innhentes via rammeavtaler.

Kostnader; Prosjektet er kun grovt kostnadsestimert, 85 mill kr

HMS: Ingen awvik eller personskader registrert i prosjektet

Ingunn O Bjerkelo 13.05.2015
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Prosjekt: 60008 Iglemyr Svemmehall/flerbrukshall

Prosjektansvarlig: Ingunn O. Bjerkelo
Prosjektleder: Morten Braut
Arbeidsomfang; Omradet ved Iglemyr er pa 14 daa og avsatt til

idrettsformal. | denne planperioden er det lagt inn,
som trinn 1, kr 150 millioner til svgammehall med 8
baner, 25 meter, samt 2 stykk varmtvannsbasseng
og garderobe/serviceanlegg. Trinn 1 skal
tilrettelegge for et neste byggetrinn med oppfaring
av flerbrukshall (ordinaer idrettshall) eller dobbel
flerbrukshall. Selv om oppfaringen vil komme etter
2018 ma valg av konsept tas i sak om
byggeprogram for svgmmehallen. Planene for
utbygging, er i henhold til utredning.

Tomten er ikke regulert og det er utfordrende med
tanke pa starrelse og eventuell utvidelse av Rv13.
Det ventes pa tilbakemelding pa endelig bestilling
av arb omfang.

Entrepriseform: Ikke bestemt

Godkjent budsjett; 130 mill kr (P 2015-2018). Usikkerhet rundt
tomtekost og parkeringslgsning. Det ma mest

sannsynlig bygges parkeringsanlegg.

Forventet sluttkostnad; 185 mill kr

Planlagt oppstartdato; Oppstart i IP: 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato; sommeren 2017

Forventet ferdigstillelsesdato; | Igpet av 2018

Politisk behandling; Lagt inn i forslag til @P 2015 — 2018

Framdrift; Det er utfart oppstartsmate med planavdelingen. Det er ikke varslet
planstart pga avtale med grunneierne ikke er pa plass og arb omfanget er ikke
endelig avklart enda. Statens vegvesen har varslet nye krav til avkjgringsrampe pa
fremtidig rv 13. Det vil fa store falger for denne tomten. Mulig alternative plasseringer

inne pa idrettsomradet sjekkes ut. Det er ogsa lagt inn omrade for fremtidig kirke
innenfor planomradet. Dette har innvirkning pa fremdriften.



Kostnader; Det er laget grov kalkyle ut fra 4B skjema og referanseprosjekter.
Arbeidsomfanget er ikke skikkelig klarlagt enda. Det ma avklares ved fremlegging av

k0.

Morten Braut 27.04.15
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Prosjekt: 4541402/15001 Vitenfabrikken Il

Prosjektleder; Gro Flgysvik

Arbeidsomfang; Fullstendig renovering av Solaveien 10. Etter renovering skal
bygget inneholde utstillingslokaler for Sandnes byhistorie og den regionale industri-
og handverkshistorien. Vitenparken er ikke en del av prosjektet. Underjordisk
parkeringsanlegg er ikke med i prosjektet. Bygget er omfattet av vernekrav (fasaden).
Det vil sannsynlig bli flere dispensasjonssgknader fra TEK10.

Entrepriseform: Generalentreprise

Reguleringsstatus; Etter arealplans oppfatning krever ikke tiltaket ny
reguleringsplan.

Godkjent budsjett; 67,65 mill godkjent i bystyremate 29/4-14, sak 51/14

Forventet sluttkostnad; Godkjent K1 med budsjett foreligger; 67,65 mill.
Prosjektet er ngkternt. Det kan tilkomme ekstrakostnader i

forbindelse med detaljprosjektering.

Pris/m2: 21 700 eks mva og inventar
Tomt/m2: O kr

Planlagt oppstartsdato; Opprinnelig er byggestart satt til 4. kvartal 2014, men
denne er forskjgvet til 2-3 kvartal 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato; 2. kvartal 2016
Forventet ferdigstillelsesdato; 3.-4. kvartal 2016

Politisk behandling; Forprosijekt for byggetrinn Il vedtatt bystyret
05.03.13, sak 23/13. Forprosjekt er godkjent i
bystyret 29/4-14. Detaljprosjektering er igangsatt.

Framdrift; Detaljprosjektering er igangsatt med anbudsfase fram til januar 2015.
Politisk behandling av K2 i farste kvartal 2015, byggestart i 2-3 kvartal og
overlevering i oktober 2016. Venter pa tilbakemelding fra rddmannen pa at
tilleggsbevilgning ihht bystyrets vedtak er OK. Rammesgknad sendt inn august 2014.

Tilbakemelding om tilleggsbevilgning fra radmann er OK. Rammesgknad er
behandiet og OK.

Remningsforhold avklart og OK. Anbud sendt ut pa Doffin/TED 12/12-14.



7 tilbud har kommet inn ved anbudsfristens utlap. 12/2-15.

Ingen klager har kommet inn innen fristen 25/3-15, K2 behandles av styre i mate 15

april.

Antatt signering av kontrakt uke 20.

Kostnader; Revidert kalkyle godkjent av bystyret 29/4-14:

Beskrivelse Budsjett
1 | Prosjektert behov K1 63,8 mill
2 | Staten v/Kulturdepartementet -22 mill
3 | Sandnes kommune -16 mill
4 | Rogaland Fylkeskommune -6 mill
5 | mva kompensasjon av 63,8 mill -12,76 mill
6 SUM1-5 | 7,04 mill
7 | Behov tilleggskost og rene kommunale kostnader 4,8 mill
8 | Sandnes kommune forpliktet seg til (SAK 23/13) -4 mill
9 | Dispensasjon fra krav om frikjgp av p-plasser -2,94 mill
10 | Fritak husleie kontorarbeidsplasser -0,5 mill
11 | Kompensering tapt inntekt Sandnes Parkering -0,55 mill
12 SUM7-11 | -3,19 mill
10 | Behov for tilleggsmidler post 6 + post 12 3,85mill

HMS: Ingen personskader i prosjektet

Palopte kostnader: kr 7 976 250 eks mva

10.05.2015 Gro Flgysvik
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Prosjekt: 10010 Skeienetunet rehabilitering

Prosjektleder Gro Flaysvik

Arbeidsomfang; Oppgradering/oppussing av representasjonsboligen i Skeienetunet.
Rammen styrer omfanget av prosjektet. Den byggtekniske forbedringen skal
prioriteres sa langt en kommer med bakgrunn i tilstandsrapport fra Multiconsult fra
2007. Innvendig skal 1. etg. prioriteres. Bygget har vernestatus, og det ligger i ettun
som har hgy kulturminneverdi. Utbedringsbehovene som er beskrevet er bl.a.
drenering, opphugging kjellergulv, rep skader utvendig kledning + maling, full rehab.
vinduer + evt. koblede vinduer, utskiftning el-anlegg, oppgrad. WC for UU og avtrekk.

Entrepriseform; Delt entreprise, evt. rammeavtale

Reguleringsstatus; Regulert

Godkjent budsjett; 3mill kr (OP). Budsijettet er redusert til 2,85 mill, ref
vedtak bystyremate i juni 2014.

Forventet sluttkostnad; 2,85 mill kr

Pris/m2 : 3815 kr

Planlagt oppstartsdato; 1. kvartal 2014

Planlagt ferdigstillelsesdato; 4. kvartal 2014

Forventet ferdigstillelsesdato; 2. kvartal 2015
Politisk behandling; Ikke behov for KO,K1 og K2

Framdrift; Tilbudsinnhenting 1. kvartal-15. Gjennomfering 1. og 2. kvartal 2015.
Avklaringer med byantikvar 2. kvartal 2014 ang krav i forhold til verning. Avdekket
behov for starre investeringer utomhus i forbindelse med drenering. Arkitekt er
engasiert for & utarbeide forslag til gode l@sninger utomhus, da vi ma rive terrasse i
forbindelse med drenering. Avventer avklaring rddmann for prioriteringer innenfor
rammen. Forslag fra arkitekt foreligger, pra@vegraving nov-14. Pravegraving
giennomfart. Konklusjon foreligger. Oppstart utsatt til over 17 mai etter brukers

gnske.

Kostnader; Gjennomfaring av tiltak som er beskrevet i Tilstandsvurderingen av
Multiconsult vil ha en hayere kostnad enn det som er satt opp i budsjett. Det er
avklart med bestiller at vi prioriterer innenfor de midlene vi har. Tiltak blir redusert til
det niva som justering i skonomiplan tilsier. En reduksjon av denne stgrrelsesorden i
et slikt prosjekt vil kunne fa meget "synlig” effekt. Eks oppmaling av alle romi 1 etger
kalkulert til ca 200 000 kan veere tiltak som ma utga.



Palepte kostnader: kr 106 100 eks mva

Gro Floysvik 10.05.2015



