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GJENOPPBYGGING AV SCENEBYGG | SANDVEDPARKEN ETTER BRANN

Orienteringssak:

Styret vedtok i sak 24/15 gjenoppbygging av scenen i Sandvedparken innenfor KLP sin godkjente
kostnadsramme. KLP har oppnevnt Arne Hauge, BBE Takst AS som prosjektleder for gjennomfgringen.

Saken ble lagt fram for formannskapet som orienteringssak i mgte den 5. mai.

Det pagar na arbeid med & lage konkurransegrunnlag for utsendelse pa Doffin. Eiendomsselskapet bidrar i
dette arbeidet for at konkurransegrunnlaget skal bli riktig i forhold til reglene om offentlige anskaffelser og i
trad med var maler for slike dokumenter. Det er lagt opp til at prosjektet lyses ut pa Doffin den 8. mai med
innleveringsfrist 1. juni. Evaluering vil paga i juni maned og en innstilling antas @ kunne foreligge ultimo juni.
Dersom beste tilbud ligger innefor budsjett er det gnskelig at daglig leder far fullmakt til & godkjenne
tilbudet, hvis ikke ma saken legges fram for styret i mgtet 20. august. Det er et gnske fra arranggren av
Eventyrstien i Sandvedparken den 25. september, at byggearbeidene starter etter denne dato, slik at en
unngar konflikt med omradet som en byggeplass.

Vi legger derfor opp til at oppstart av byggearbeidene blir mandag 28. september. Dette gir bedre rom for
rammesgknad og fremdriftsplanen. Det forutsettes da en overtakelse fgr jul. Dette gir ogsa anledning til en
politisk behandling i styret den 20. august og bystyret den 8. september, dersom beste tilbud overskrider

budsjettet.

Forslag til vedtak:

Styret gir daglig leder fullmakt til 3 godkjenne tilbud pa prosjektet forutsatt at totalkostnaden ligger innenfor
budsjett. Styret orienteres i s3 fall om avgj@relsen i mgtet den 20. august.
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