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2. tertial 2010 — bystyret i 19. oktober 2010

Brueland barnehage
Kostnadsoverslag II for utvidelse av Brueland bamehage ble godkjent i Fsak 100/10.

Prosjektet er forventet ferdigstilt august 2011. Sak om utbyggingsavtale som regulerer
refusjoner i omradet er under arbeid. Igangsettelse avhenger av godkjent utbyggingsavtale.

1. tertial 2011 — bystyret 21. juni 2011

Brueland barnehage — nybygg

Prosjektet har en kostnadsramme pa kr 57,7 millioner. Arbeidet ble pabegynt i oktober 2010. Nybygg
skal sta ferdig i ménedsskiftet oktober/november 2011 og diverse ombygging av gamlebygget skal
veere ferdig 31.12.2011. Pr 10.5.2011 er det palopt ca kr 18 millioner. Prosjektet holder seg s langt
innenfor vedtatt kostnadsramme. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til endelig tomtekostnad, meddelt i

formannskapssak 100/10.

I tillegg orienteres det om at en tilstansanalyse for Brueland gamle barnehage, vedrerende
varmeanlegget, ventilasjonsanlegget og deler av sanitaeranlegget, har avdekket behov for nytt
ventilasjonsanlegg, nye radiatorer til oppvarming, nyit stevsugeranlegg og oppgradering av
saniteeranlegg. I forbindelse med restaureringsarbeidene som skal utfares i henhold til gjeldende
kontrakt, sammen med nybygget, skal hele den gamle barnehagen temmes for bam i to maneder. Av
den grunn hadde det veert meget gunstig at en da ogsa kan foreta arbeidene beskrevet oventor,
samtidig. Det vil bli lagt fram egen sak om dette, med kostnadsoverslag, til formannskapet i henhold

til byggesaksrutinen, og behovet for tilleggsbevilgning til formalet vil bli behandlet i sak om
perioderapport pr 31.8.2011.

Egen sak
2. tertial 2011 — bystyret . 18. oktober 2011

Brueland barnehage — nybygg

Nybygg skal sta ferdig i manedsskiftet oktober/november 2011. Diverse ombygging av det gamle
bygget skal vaere ferdigstilt 31.12.2011.

1. tertial 2012 — bystyret 19. juni 2012

Brueland barnehage — rehabilitering og nybygg

Formannskapet har godkjent en total ramme for byggeprosjektet med kr 60,25 millioner inkludert en
margin pa 5 prosent. Palgpte utgifter og gjenstdende planlagte arbeider pr april viser et estimert
merforbruk i stgrrelsesorden kr 600.000. Prosjektet skal ferdigstilles farste uken i juli d.a. Ved
restaureringen av det gamle bygget som na er startet og som er det siste far barnehagen skal
avleveres i ferdig stand, er det oppdaget flere uforutsette ting som ma Igses. Det gjelder blant annet
lgsninger for fundamentering og ekstra arbeid for & fa ventilasjonsanlegg pa plass med sikker lgsning,
utskiftning av gulv i eksisterende kjgkken og vaskerom grunnet rateskader fra tidligere lekkasjer, ny



himling og innredning i garderober. Forelgpig grovt anslag over merutgiftene knyttet til disse
uforutsette tiltakene i det gamle bygget utgjar i starrelsesorden kr 5 millioner. Ridmannen vil
komme tilbake med eventuelle behov for tilleggsbevilgning i sak om perioderapport pr 31.8.2012.

2. tertial 2012 — bystyret 19. oktober 2012
BRUELAND BARNEHAGE ~ REHABILITERING OG NYBYGG

Radmannen varslet i sak om perioderapport pr 30.04.2012 et forel@pig grovt anslag over
merutgiftene knyttet til de uforutsette tiltakene i det gamle bygget til & utgjpre i stgrrelsesorden kr 5
millioner. Formannskapet har godkjent en total ramme for byggeprosjektet med kr 60,25 millioner
inkludert en margin pd 5 prosent. Endelige utgifter knyttet til tomteteknisk infrastruktur inkludert
tomtegrunn er vurdert p3 nytt og refusjonsberegningene gjennomgétt. Totalt kan det tyde pa at
merutgiften i forhold til vedtatt Kil kan komme opp mot kr 7 millioner, men dette er beheftet med
usikkerhet. Arbeidet med endelig sluttoppgjer vil pdgé utover hgsten.



