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Ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, - statusrapport desember 2016

Saken gjelder:
I denne saken legges frem status for prosjektet ny hovedbrannstasjon med øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Status:
Generelt
· Prosjekt:				4002501, 10014, 10013 og 10016
· Prosjektansvarlig: 			Ingunn O Bjerkelo
· Prosjektleder:				Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 12 674 m2 
· Entrepriseform:			Modifisert totalentreprise
· Reguleringsstatus:			Reg.plan nr. 2014108, sluttbehandlet feb. 2015. 
· Godkjent budsjett:	 		520,5 mill kr (K2) 

· Dagmulktbelagte frister:
Det er lagt inn dagmulktbelagte frister i konkurransegrunnlaget for totalentreprisen:
· Sluttfrist 
· Ved råbygg i henhold til omforent framdriftsplan
· Tett bygg i henhold til omforent framdriftsplan
· Frist for overlevering av FDV-dokumentasjon



Byggeriet er inndelt i 5 byggetrinn:
Trinn 1	Legevakt og øyeblikkelig hjelp
Trinn 2 Gymsal og ambulansesentral, 110-sentral
Trinn 3 Vognhall, kontorer og hotelldel
Trinn 4 Vaskehall
Trinn 5 Utendørsområde
Bygg C (Vognhall, kontordel og hotelldel)
Bygg B (Gymsal, ambulansesentral, 110-sentral)
Bygg A (Legevakt og øyeblikkelig hjelp)
Plan
· IG-søknad graving april 2015   					gitt
· Tekniske planer april 2015 					utført
· Utbyggingsavtale april 2015 					inngått
· Markering første spadetak mai 2015 				utført
· Oppstart gravearbeidene mai 2015 				utført
· Oppstart elementmontasje november 2015 			utført 
· Oppstart utarbeidelse av husleiekontrakter høsten 2015 	igangsatt 
· Overlevert bygg februar 2017, varslet utsatt til mars 2017
· Prøvedrift tekniske anlegg 1 år fram til februar 2018

HMS
· SHA-koordinator for både prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen engasjert via rammeavtale med Epcon AS. 
· Vernerunder gjennomføres hver 14. dag i byggefasen (onsdager oddetallsuker).
	Status hendelser i prosjektet per 1. desember 2016:

	
	Siden forrige rapportering
	Totalt kontrakt

	Vernerunder
	3
	35

	HMS info møter (ref. Forskriftskrav)
	0
	8

	RUH
	23
	103

	RUK
	2
	40

	SJA
	2
	28

	Personskade totalentreprenør
	0
	1

	Personskade Underentreprenør
	0
	2

	Personskade Innleid
	0
	0

	Fraværsskade totalentreprenør
	0
	0

	Skader alternativt arbeid
	0
	1



Risiko
· Arbeid i høyden

Framdrift/ pågående aktiviteter
· Entreprenørs bemanning rapportert 31.oktober 2016:
	Firma
	Entreprise
	Bemanning

	Kruse Smith as
	Administrasjon
	6

	Kruse Smith as
	Betongarbeider
	2

	Kruse Smith as
	Brannsikring
	3

	Risa
	Grunnarbeider
	4

	Apply TB
	Rørlegger
	15

	Apply TB
	Ventilasjon
	2

	Apply TB
	Elektro
	33

	Stålteknikk
	Stålmontasje
	0

	Murmester Jan Petersen
	Murarbeider
	6

	Akost
	Tømmerarbeider
	7

	Sandnes Tak
	Tekkearbeider
	3

	Rubicon
	Glass- og aluminiumsfasade
	1

	Lund og Vaaland
	Malerarbeid
	6

	Stavanger Bygg
	Systeminnredning
	5

	Kone
	Heismontør
	0

	Thingbø byggrent
	Byggrengjøring
	2

	Portteknikk
	Portmontasje
	0

	HMI
	Fast innredning
	1

	Marvik
	Lås og beslag
	2

	Sum bemanning:
	98



· Godkjent 7 uker forsinkelse i prosjektet, men BH vil få anledning til å igangsette montasje av installasjoner 2 uker tidligere, altså 5 uker etter opprinnelig plan. Dagmulktbelagt sluttdatofrist er satt til 10.03.2017.
· Utarbeidelse av husleieavtaler pågår. Avdeling «Utvikling» i SEKF er ansvarlig for dette arbeidet. Ingen av leieavtalene er foreløpig signert. 
· Anskaffelser:
	Kategori
	Anskaffelsesform
	Leverandør
	Framdriftsstatus

	Inventar
	Rammeavtale
	Kinnarps
	Justeringer av tilbud sammen med brukerne pågår før endelig tilbud settes i bestilling. Etter planen skjer dette før årskiftet. 

	Medisinsk teknisk utstyr
	Rammeavtale
	Nor Engros as
	Justeringer av tilbud pågår sammen med brukere, etter planen settes endelig tilbud i bestilling innen årskiftet.

	Vaskemaskiner og tørketromler
	Anbudskonkurranse
	
	Evaluering av tilbud pågår. 5 tilbud mottatt.

	Idrettsutstyr
	Prisforespørsel m/protokoll
	
	Pristilbud mottatt og evaluering pågår. Etter planen vil kontrakt inngås innen årskiftet.

	AV-utstyr
	Rammeavtale
	Viju as
	Justering av tilbud på AV-utsyr til møterom pågår. Tilbud på AV-utstyr til 110-sentral ferdigstilles , men settes ikke i bestilling før avklaring foreligger ift. Plassering av 110-sentralen.

	Arkivsystem (rullearkiv)
	Anbudskonkurranse
	
	Konkurranse er lyst ut, med anbudsfrist 29.12.2016 

	Servise (utrustning til pasientkjøkken, personalrom, tekjøkken, kantine)
	Rammeavtale
	Norrøna
	Priseforespørsel sendt. Leverandør har levert  pristilbud som skal gjennomgås av prosjektadministrasjonen.

	Nødnettsdekning
	Direkteanskaffelse
	DNK
	Bestilt våren 2016, ferdig prosjektert nov.2016.
Kontrakt signert desember 2016.

	110-sentral
	Direkteanskaffelse
	DNK
	Bestilt våren 2016, prosjektet har bekreftet bestilling av og bedt om ferdigstilling av prosjektering. Flytting av 110-sentralen er bekreftet fra Rogaland brann og redning IKS til DNK.



· Hovedaktiviteter på byggeplass i desember:

· Funksjonstesting av teknisk utstyr og komponenter
· Forbefaringer med totalentreprenør og underentreprenører
· Elektrotavler
· Kjøkkenmontasje og montasje av fast innredning
· Utvask og lukking av himling
· Montasje av glassfronter mellom kontor og korridor
· Parkett og gulvlegging
· Byggrengjøring
· Oppføring av sykkelskur og baldakin

· Pristilbud på nødnettsdekning er mottatt fra DNK, kontrakt er signert og bekreftet oppstart montasje er 27. februar 2017.
· DNK har signalisert at de ikke vil ha kapasitet til å flytte 110-sentralen før tidligst uke 18-22, Rogaland brann og redning IKS er varslet og hvis dette viser seg å være kritisk ift. framdrift, bedt om å ta saken opp med DNK.
· Utarbeidelse av renholdsplan iht. NS INSTA 800 (standard for måling av rengjøringskvalitet) som vil danne grunnlag for pristilbud på renholdstjenester i bygget, er under utarbeidelse. 
Kostnader;
Det er bevilget 520,5 mill. kr til prosjektet gjennom vedtatt K2. Dette innbefatter kjøp av tomt og regulering av tomten.  Prosjektet vil slik det ser ut pr. november 2016, kunne gjennomføres innenfor budsjettramme. 

Diverse
· Ingen


Forslag til vedtak:

· Saken tas til orientering.



Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.12.2016

Torbjørn Sterri
Daglig leder 
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