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Sandnes Eiendomsselskap KF					23.09.2015

Nytt rådhus, status pr august 2015

Bakgrunn:

 I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 284 m2 
· Entrepriseform:			Totalentreprise
· Reguleringsstatus:			Oppstart detaljregulering v/ skisseprosjekt.
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2015 - 2018)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisse/forprosjekt			mai 2015	Pågår
· Kontrakt hoved entreprenør		juli 2016
· Planlagt byggestart 			des 2016
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		nov 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		nov 2018.

Milepælsdatoer endret ihht godkjent plan fra styremøte 15/4 2015

HMS
· Ingen

Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Flytting av hoved kloakk fra tomt kan bli forsinket og dermed påvirke oppstart for bygging.
· Mulighet for at bygge grop må spuntes v/etablering av tekn. rom
· Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 
Aksjon: SIAS er bedt om å vise konkret plan for midlertidig flytting av hoved kloakkledning.

Pågående aktiviteter
· Prosjektet utarbeidet 3 alternativer (V0, V1 & V2) for løsning av teknisk rom og sykkelparkering som påvirker det totale bygg. I saksfremlegg til styremøte 20.08.2015 ble alternativ V1 godkjent ut fra løsning og vedtatte rammer i prosjektet.
· Program fasen ble avsluttet i august og blir dokumentert med egen brukermedvirkningsrapport.
· Skisseprosjekt startet i begynnelsen av september og pågår frem til oktober.
· Workshop med Fremtidens Bygg planlegges 24.september.
· Informasjonsmøte med brukerne planlegges i bystyresalen i slutten av september. 
· Prosjektet har gjort vurderinger av å klimatisere atrium (ref. anbefalinger i jury rapport). Åpent eller glasstak vurderes som liten betydning kostnadsmessig. Opplevelse ser mer ut til å bli det avgjørende. Dette tas opp som egen sak i neste styremøte.
· Beslutning om entrepriseform avgjøres senest i oktober 2015 (oppstart av starten av forprosjekt).
Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2015-2018
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	41 000 kr/m2
	11 000m2
	447 MNOK
	390 MNOK
	447 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	74 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	23,5 MNOK
	23,5 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	545,5 MNOK
	487,5 MNOK
	


Økonomiplantallene har følgende basis:

· Konsekvens av kostnadskutt på 60MNOK vedtatt av Bystyret, er fortsatt ukjent. Kostnadskutt blir senest belyst ved K2 godkjenning.
· Rådgivende ingeniører (RI) har utarbeidet honorar budsjett for programmering, skisse – og forprosjekt. Disse er følgende:
· Arkitekt:	5.438 timer
· RIB-fag:	1.390 timer
· RIV-fag:	   797 timer
· RIE-fag:	   775 timer
· SUM =		8.400 timer
[bookmark: _GoBack]Med gjennomsnitts time rate på 1.100,- vil honorar budsjett for programmering, skisse- og forprosjekt utgjøre 9.240.000,- NOK. Beløpet vurderes innenfor estimerings norm og prosentandel av huskostnad. 

Diverse
· Ingen

Vedlegg
· Status påløpte kostnader 31.08.2015

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.09.2015 

Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Kost status 31/8 2015
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