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Saksbehandler:	Pål Mathiesen	

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					23.09.2015

Uteområde Bogafjell skole, universell utforming


Bakgrunn for saken:

I økonomiplan 2015 – 2018 i sak 175/ den 16. desember 2014 ble bevilgingen 2.375 mill til pilotprosjekt for universelt utformede utendørsanlegg ved våre skoler. Utendørsanlegget ved Bogafjell skole er ikke oppgradert siden skolen ble bygget og i styresak 52 – 15 ble prosjektet vedtatt igangsatt. 


Saksopplysninger:


Prosjektansvarlig: 				Stein Dirdal		

Prosjektleder: 				Pål Mathiesen

Arbeidsomfang;  	Utforme uteområdet ved Bogafjell skole i samsvar med krav i lov og forskrift om universell utforming. Pilotprosjekt 

Entrepriseform: 				Generalentreprise 

Reguleringsstatus; 				Regulert til offentlig formål, skole
			
Godkjent budsjett;  				2 375 000

Forventet sluttkostnad; 			2 375 000

Planlagt oppstartsdato; 		 	Ultimo september 2015

Planlagt ferdigstillelsesdato; 		13. november 2015

Forventet ferdigstillelsesdato; 		13. november 2015

Politisk behandling; 			KI godkjent i styret den 15.04.2015

Framdrift;		Konkurranse utlyst i Doffin 16.6. med innleveringsfrist 6.7.15. 4 tilbud mottatt og evaluering av tilbud og innstilling gjennomført i uke 32/33. Bjørns Hage og Anlegg AS lavbyder og kontraktsbeløp innenfor budsjett. Kontrakt signert av daglig leder og forberedende oppstartsmøte gjennomført den 2.9.15. Skolens ledelse deltok i møtet og fremdriftsplan med foreløpig planlagt oppstart den uke 40 er godkjent. Det gjenstår noen avklaringer på regulerbare masser før kontrakt oversendes entreprenør. Rambøll foretar disse avklaringer.

Kostnader:		Prosjektering tar utgangspunkt i godkjent budsjett.

HMS: 						Ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.




Forslag til vedtak: 

· Saken tas til etterretning


Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.09.2015

Torbjørn Sterri
Daglig leder
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