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Byggeregnskap prosjekt 30016 – Stangeland skole, ombygging for nytt klasserom

Saksopplysninger:

Skolen fikk behov for nytt klasserom til skolestart i august 2014. Ulike løsningsalternativer ble vurdert før selskapet fikk i oppdrag å bygge om sløydsalen og tilstøtende rom til undervisningsformål (klasserom, elevinngang og grupperom). SEKF estimerte kostnadene for ombyggingen til kr 1 mill. Omfangsendring etter at tiltaket ble iverksatt har medført en tilleggskostnad på kr 1.497.703. 

Det foreligger ferdigattest for prosjektet. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik
	Utgifter
	2014
	sum

	Budsjett
	         1 000 000 
	          1 000 000 

	Regnskap
	         2 497 703 
	          2 497 703 

	Avvik
	        -1 497 703 
	         -1 497 703 

	
	
	

	Finansiering
	

	Fellesfinansiering/bruk av lån
	              1 999 958        
	

	MVA kompensasjon
	                 497 745       
	

	sum
	              2 497 703 
	

	
	
	

	Vedtak økonomi - bevilgninger
	
	

	Vedtatt
	Beløp
	

	bj 0314 inv 1 perioderapport
	         1 000 000 
	

	
	         1 000 000 
	

	
	
	



Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 2,5 millioner kroner. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på kr 1,5 millioner.



	Byggeregnskap
	kr

	Bygning
	1 443 626

	VVS installasjoner
	527 055

	Prosjektledelse
	29 277

	mva
	497 745

	 
	2 497 703




Gjennomføring av tiltak

Under rivningsarbeidene ble det konstatert fuktskader i golv og vegg, noe som viste seg å omfatte hele underetasjen. Også tilstøtende rom måtte derfor renoveres inkl. utskifting av ventilasjonsanlegget og etablering av to nye elevtoaletter.
Arbeidene ble utført ved bruk av rammeavtaler og ble ferdigstilt til skolestart høsten 2014.

Omfangsendringen ble kommunisert til oppdragsgiver umiddelbart. Merkostnadene var forutsatt meldt inn av oppdragsgiver i 2. perioderapport 2014 for tilleggsbevilgning. At saken ikke ble fremlagt som forutsatt ble først oppdaget ifm årsoppgjøret for 2014.




Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 30016 – Stangeland skole, ombygging av nytt klasserom godkjennes med er merforbruk på kr 1,5 mill.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.
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Sandnes Eiendomsselskap KF, 16.09.2015


Torbjørn Sterri 
Daglig leder 


Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS
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