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Saksbehandler:	Jarle Angelsen

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					24.08.2016

Nytt rådhus, status pr juni/juli 2016

Bakgrunn:

 I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 384 m2 
· Entrepriseform:			Generalentreprise
· Reguleringsstatus:			2. gangsbehandling 31/8 2016
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2016 - 2019)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisseprosjekt				sep 2015	Utført
· Forprosjekt				okt 2015	Utført
· Detaljprosjektering			mar 2016	pågår
· Anskaffelse				okt 2016
· Kontrakt hoved entreprenør		feb 2017
· Planlagt byggestart 			mar 2017
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		okt 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		okt 2018.

HMS
· Ingen
Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 24/8: SIAS har startet prosjekteringsarbeid med omlegging av hoved- kloakkledning.
· Manglende skjøte på tomt kan forsinke fremdrift i prosjektet. 
24/8: Tomteselskapet har oversendt søknad om tomtefradeling til byggesak.
· Havstigning over 2,1m kan gi oversvømmelse i teknisk rom.
Kompenserende tiltak: Installasjon av alarm ved vannstigning, heving av dørterskel inn til teknisks rom samt pumpeanlegg.
· 2. gangsbehandling av reguleringsplan er forskjøvet fra juni til august 2016. Forsinket plangodkjenning kan få negativ påvirkning av dato for anskaffelse 21.10.2016.
24/8: Reguleringsplan m/bestemmelser tas opp til 2.gangsbehandling i Utvalg for byutvikling 31/8

Pågående aktiviteter
· Beskrivelse av anbudsunderlaget påbegynt.
· Kostnadskalkyle basert på detaljprosjektering påbegynt. Kalkylen vil være basert på delvis mengder / areal.
· Usikkerhetsanalyse basert på detaljprosjekt under planlegging. 
· Forhåndskonferanse med Byggesak om rammesøknad 22/8
· Planlegging av mockup som gjelder kontor cluster pågår.
· Grenseoppgang mellom AV-/IT-utstyr pågår. IT-utstyr er ikke prosjektleveranse.
· Arbeid med 3-D modell og kollisjonssjekk pågår.
Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2016-2019
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	41 000 kr/m2
	11 384m2
	390* MNOK
	390 MNOK
	390 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	74 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	33 MNOK
	33 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	497 MNOK
	497 MNOK
	497 MNOK


* Ref. K1 - Prosjektkostnad 390MNOK er basert på kostestimat 441MNOK minus lokal markedsreduksjon på 13%
Kommentar til økonomitall:
· Kostnadsestimat basert på detaljprosjektering planlegges presentert for styre 23/9
Diverse
· Ingen
Vedlegg
· Status påløpte kostnader 01.08.2016

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering 




Sandnes Eiendomsselskap KF, 15.08.2016 

Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Kost status 01.08.2016
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oPPDATER

|Sandnes kommune. Prosjektnr. | 10001 _|Nytt radhus, kvartalet A4
___KOSTNADSOPPSTILLING: [ Budsjett Bokfart Regnskap (visma) Prosjektvurdering Nokkeltall
K Kil Kontrakt | Kontrakt | Tillegg sﬁ:"’ g | udet Sum bfu el m;;: o ::::lgc ,,':",:1 Prognose Awik

.00 Felleskostnad {30664 979 30654 979] 334 310) 1413 345 723] 30 320 669] 30 669 30666392 30666 392
2.00 Bygaing 32 004 357 132004 352 136 074 135 074] 131869 278 32 004] 32 004 352|132 004 352
300 WS- inst 37500676 3750067 37500 676] 37601 37600 676] 37600676
400 EL inst —{ 24193369 247193 369 24193 369] 20793 24793 369] 24 193369
5.00 Tele- og kont it — 13395423 13395 423 13395 423] 13 39| 13395423 13395 423
6.00 Andre inst — 3766889 3766 839] 3766 889 3767] 3766839 3766689

— 469 384 11413 480 797|241 046 304] 241 521 2415627 101241 527 101
7.00 Utendorsanlegg —{ 7518094 2818 094] 2818 09 PELE| 2818004 2613094

— 469 384 11413 480 797|243 864 398] 244 345 244 345 195 _ 244 345 195
5.00 Generelle kostnader —| 46397 254] 51610 662 19277 650] 918 167] 20195 807 32332 902] 525629 52628 700] 52628709

— 19747033929 510] 20676 604] 276 197 301 296 874 296 873 904 _ 296 873 904
9.00 Spesielle kostnader 118 118 747] 19621827 4402339 232260 4634 599] 115 119 488} 19 754] 19 754 087|119 754 087

— 24149 3731161 830) 25311203391 316 789] 416 623 416627 991|416 627 991
10.00 Marginer — 32154853 32 553 871

— 24149373 1161 830) 53 927 [IIERTIRET) 423 870 665| 449 236 449235 796|449 235 796
PROGNOSE AVVIK | KR FRA VEDTATT BEVILGNING 449 235 19
PROGNOSE PROSJEKTKOSTNAD I % AV VEDTATT BEVILGNING] #DIVI0L
Flt uten ekode 53571]

1.00 Felleskostnad

2.00 Bygging

3.00 VVS- inst.

4.00EL inst.

5.00 Tele- og kont. int.
6.00 Andre inst.

7.00 Utendarsanlegg
500 Generelle kostnader
9.00 Spesielle kostnader
10.00 Marginer

- [Kontrakt

30 654 979
132 004 362
37500 676
24193 369
13395423
3766 889
32553877
51610552
119 521 827
32 553 877

- [Bokfart -

Us 723
135 074

20 195 807
45634599

1. august 2016
1. august 2016
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