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Saksbehandler:	Jarle Angelsen

Behandles av:							Møtedato:	
Sandnes Eiendomsselskap KF					25.10.2016

Nytt rådhus - statusrapport september 2016
Bakgrunn:

 I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.
Status:

Generelt
· Prosjekt:				10001 Nytt rådhus
· Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen
· Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS 
· Arbeidsomfang:	 		BRA 11 753m2 
· Entrepriseform:			Generalentreprise
· Reguleringsstatus:			Godkjent
· Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2016 - 2019)
Plan
· Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført
· Skisseprosjekt				sep 2015	Utført
· Forprosjekt				okt 2015	Utført
· Detaljprosjektering			mar 2016	pågår
· Rammesøknad				okt 2016	pågår
· Utbyggingsavtale			okt 2016	pågår
· Anskaffelse				okt 2016
· Kontrakt hoved entreprenør		feb 2017
· Planlagt byggestart 			mar 2017
· Planlagt ferdigstillelsesdato; 		okt 2018
· Forventet ferdigstillelses dato;		des 2018.

HMS
· Ingen
Risiko
· Setningsfare ved pelearbeid
13/10: Prosjektet vil engasjere konsulent til gjennomføring av bygningsbesiktelse i forkant av pelearbeider.
· Støy for naboeiendommer under bygging
· Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 20/9: SIAS starter gravearbeidene og flytting av kloakkledning 1/1 2017
· Havstigning over 2,1m kan gi oversvømmelse i teknisk rom.
Kompenserende tiltak: Installasjon av alarm ved vannstigning, heving av dørterskel inn til teknisks rom samt pumpeanlegg.
13/10: Kompenserende tiltak er lagt inn i prosjekteringsunderlag.
· Det er tidligere påvist forurensninger av masser i grunn. Kostnader med å behandle masser i grunn ligger på Tomteselskapet. Tomteselskapet har startet arbeidet med tiltaksplan. Behandling av forurensede masser ihht tiltaksplan kan påvirke fremdrift negativt

Pågående aktiviteter
· Beskrivelse av anbudsunderlaget pågår.
· Planlegging av mockup som gjelder kontor cluster pågår.
· Grenseoppgang mellom AV-/IT-utstyr pågår utført.
· Arbeid med 3-D modell og kollisjonssjekk pågår.
· Brakkerigg blir flyttet ned til «Lille Havnepromenaden» for å minimalisere arbeid ifbm Blinkfestivalen.
· Utendørsarealet innenfor tomtegrense for nytt rådhus blir utført av entreprenør anskaffet av SIAS. 
Kostnader;
	Prosjekt nr.
	Prosjekt
	Kostnad/m2
	Areal
	Prosjekt kostnad
	ØP 2016-2019
	Kostnads prognose

	10001
	Nytt Rådhus
	34 033 kr/m2
	11 753m2
	400 MNOK
	390 MNOK
	400 MNOK

	10002
	Tomt
	17392 kr/m2
	4269 m2
	75 MNOK
	74 MNOK
	75 MNOK

	10003
	Parkering
	
	
	33 MNOK
	33 MNOK
	33 MNOK

	
	
	
	
	
	
	

	Sum
	
	
	
	508 MNOK
	497 MNOK
	508 MNOK




Kommentar til økonomitall:
· Prosjektkostnad 400MNOK er basert på kostestimat 453MNOK basert på landsgjennomsnitt minus lokal markedsreduksjon 13%
Diverse
· Ingen
Vedlegg
· Status påløpte kostnader 05.10.2016

Forslag til vedtak: 

· Saken tas til orientering
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Torbjørn Sterri
Daglig Leder


Kost status 05.10.2016
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oPPDATER

|Sandnes kommune. Prosjektnr. | 10001 _|Nytt radhus, kvartalet A4
___KOSTNADSOPPSTILLING: [ Budsjett Bokfart Regnskap (visma) Prosjektvurdering Nokkeltall
K Kil Kontrakt | Kontrakt | Tillegg sﬁ:"’ g | udet Sum bfu el m;;: o ::::lgc ,,':",:1 Prognose Awik

.00 Felleskostnad {30664 979 30654 979 333876 1413 345 289] 30 321 103 30 669 30666392 30666397
2.00 Bygaing —1 37004 357 32004 352 136074 135 074] 131869278 32 004] 132,004 352|132 004 362
300 WS- inst —{ 37500676 3750067 37500 676] 37601 37600676] 37600676
400 EL inst —{ 24193369 247193 369 24193 369] 20793 24193 369] 24 193 369
5.00 Tele- og kont it — 13395423 13395 423 13395 423] 13 39| 13395423 1339 423
6.00 Andre inst — 3766889 3766 839] 3766 889 3767] 3766 839] 3766689

— 468 950) 11413 480 363|241 046 738] 241 521 2415627 101241 527 101
7.00 Utendorsanlegg —{ 7518094 2818 094] 281809 PELE| 7818094 2613094

— 468 950) 11 413] 480 363|243 864 832] 244 345 244 345 195|244 345 195|
5.00 Generelle kostnader —| 46397 254] 51610662 27876120] 972 757] 73048 877] 28 734 432] 52583 52683300 562683309

— 23345070 984 170) 247329 240] 272 599 264] 296 929) 296 928 504 _ 296 928 504]
9.00 Spesielle kostnader —{ 18 118 747] 119621827 5270800 266 774] 5 536 583] 114 251 018} 19 783] 19 787 602|119 787 602

— 28615879 1249 944 29865 823] 386 850 282] 41671 416716 106 _416 716 106]
10.00 Marginer — 32154853 32 553 871

— 28615879 1249 944 OEEETEETE 419 404 159) 449 270) 449259 982] 449 269 982|
PROGNOSE AVVIK | KR FRA VEDTATT BEVILGNING 449 269 987
PROGNOSE PROSJEKTKOSTNAD | % AV VEDTATT BEVILGNING #DIVI0L
Flt uten ekode [

- |Kontrakt |~ |Bokfert -

1.00 Felleskostnad 30 654 679

2.00 Bygging 132 004 352
3.00 VVS- inst. 37500 676
4.00EL inst. 24193 369
5.00 Tele- og kont. int. 13395423
6.00 Andre inst. 3766 889
7.00 Utendarsanlegg 32553 877
500 Generelle kostnader 51610 552
9.00 Spesielle kostnader 19521 827

10.00 Marginer 32 553 877

345289
135 074

23848 877
5536583
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5. oktober 2016
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