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Kostnadsoverslag 0 (K0) prosjektnr. 35003 - utendørsanlegg barnehager 

Bakgrunn for saken

I ØP 2016-2019 er det satt av 1 mill. kr. Årlig til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr.
	PROSJEKT
	2016
	2017
	2018
	2019

	35003
	1,0 mill
	 1,0 mill
	 1,0 mill
	 1,0 mill



Prosjekt 35003 Utendørsanlegg, barnehager
For 2016 er det bevilget 1,0 mil. Til opprustning av utendørsutstyr i barnehager, det er dette som legges fram for styrebehandling. 


2. SAKSOPPLYSNINGER
Midlene disponeres til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Det er stort etterslep i oppgraderingsbehovet og rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene økes til kr 1 million per år i kommende planperiode.
 
Det ble satt opp en plan for opprustning av flere anlegg etter rapportering fra Sandnes kommune ved Bydrift, om at anleggene har stor slitasje og har ikke tilfredsstiller sikkerhetskrav. Flere anlegg er enten stengt eller en har vært nødt til å fjerne lekeutstyr fordi de utgjorde en sikkerhetsrisiko. 
Det er og store drensproblemer i en del anlegg da masse etter en tid blir komprimert og nødvendig drenering da uteblir. 


Konsept

Prosjektet er delt opp i flere underprosjekt, et for hver av byggene det skal igangsettes tiltak. 
Det er utarbeidet en oversikt over anlegg det er behov for oppgradering og en har på bakgrunn av denne utarbeidet framdriftsplan for de ulike tiltakene. 

Arbeidene består av følgende deler:
1. Sanering av lekeutstyr
2. Grunnarbeid med utskifting av masser og drensledninger.
3. Installasjon av nytt lekeutstyr 
4. Opparbeiding av overflater. 

Anskaffelsen 

Anskaffelsen tas delvis via Sandnes kommune, Bydrift, som gir tilbud på grunnarbeidet og montering av lekeutstyr. Innkjøp av lekeplassutstyr omfattes Lov om offentlige anskaffelser.
Sandnes Eienedomsselskap KF har ikke rammeavtale for kjøp av lekeplassutstyr. 
Anskaffelser av lekeplassutstyr planlegges kjøpt gjennom bruk av anskaffelse med anskaffelsesprotokoll der en innhenter tilbud på lekeplassutstyr fra minst tre leverandører. I de fleste anleggene har en kun behov for en overordnet funksjonsbeskrivelse mens en i to anlegg må detaljprosjektere anleggene. Dette skjer med bruk av ekstern rådgivende landskapsarkitekt via rammeavtale. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag tas i samarbeide med rådgiver anskaffelser. 


Prosjektoversikt

	Navn
	Beskrivelse av tiltak 
	Est 2016
	Status

	Stangelandsforen barnehage
	Utbedringer av uteområde, sandkasser og utskifting av lekeapparater.
	225
	Under planlegging med Bydrift

	Rissebærstraen barnehage
	Stort lekeapparat med rutsjebane må skiftes. Nytt lekestativ må ha gummiunderlag, da området rundt hytten per i dag er svært vanskelig å komme til. Lyktestolper må rettes opp.
	135
	Ikke startet, trengs prosjektering/
Landskapsarkitekt

	Rådhusmarka barnehage
	Uteanlegg oppgraderes med jordvoller og drenering.
	
	Ikke avgjort videre bruk av området, April 16, innkommet pålegg 
fra Miljørettet Helsevern om å 
prioritere uteområdet 
Svar frist er 1/6 -2016

	Myklaberget barnehage
	Gjerde langs vei har sviktende fundament og mangler overligger, og må skiftes ut i hele lengden.
	70
	Ikke startet

	Smeaheia barnehage
	Rundstokker er råtne. Vannansamlinger i sandkasser.
	15
	Under arbeid Bydrift

	Smeaheia barnehage
	Gjerde er for lavt og må forhøyes ved port i vest.
	10
	Avventer tilbud ifra Bydrift

	Hommersåk barnehage
	Gammelt huskestativ i rundstokk må skiftes ut.
	40
	Utstyr innkjøpt, arbeid ikke gjennomført

	Hommersåk barnehage
	Piltunnell er skåret ned og gamle røtter bør graves opp. Ny tunnel føres opp.
	50
	Ikke startet

	Austrått barnehage
	Erstatning for to baby-disser som er tatt ned.
	5
	Er ferdigstilt

	Austrått barnehage
	Bed opp på kledning må senkes eller fjernes. Terreng ved lekeutstyrsskur er dårlig utført og må erstattes.
	40
	Er bestilt hos Bydrift

	Jønningheia barnehage
	Etablering av ny terrengrutsjebane, samt mye erodering av jordmasser og jordvoller.
	150
	Under planlegging med Bydrift

	Stangeland barnehage
	Erstatte rutsjebane som er fjernet.
	60
	Under planlegging med Bydrift

	Riska barnehage
	Skråning er slitt og mangler underlag, samt løse steiner har løsnet og løsner der hvor barna leker og sykler.
	50
	Er bestilt hos Bydrift

	Brueland barnehage
	Skråning og gressarmering, og etablere fast dekke i skråning. Justere terrassebord på bakkeplan og erstatte med nytt underlag.
	150
	Avventer tilbud ifra Bydrift

	Sum K0
	
	1000
	



Forslag til vedtak:
· Kostnadsoverslag K0 prosjektnr. 35003 - Utendørsanlegg, barnehager, godkjennes med en kostnadsramme på 1 mill. kr. for 2016
· Prosjektene gjennomføres via avtale med Sandnes kommune, bydrift.
· Nødvendig prosjektering skjer ved hjelp av konsulentbistand via rammeavtale
· Lekeplassustyr kjøpes inn via anskaffelse med bruk av anskaffelsesprotokoll der min. tre leverandører blir bedt om pristilbud.
· To underprosjekt detaljprosjekteres i byggherreregi, de øvrige prosjektene gis kun en overordnet funksjonsbeskrivelse.
· Saken oversendes rådmannen til orientering
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