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Kostnadsoverslag 0 (K0) prosjektnr. 35019 – Rehabilitering barnehager

Bakgrunn for saken

Det er et stort behov for rehabilitering av barnehager i perioden. Det er lagt inn kr 10 millioner hvert år i planperioden. 
	PROSJEKT
	 KALKYLE
	BEVILGET FØR
	2016
	2017
	2018
	2019

	35019
	10,0 mil
	0
	10,0 mil
	 10,0
	 10,0
	 10,0



Prosjekt 35019 Rehabilitering barnehager
I denne saken legges det fram K0 for tiltak planlagt gjennomført i 2016 for styrebehandling. Samlet har tiltakene er kostnadsramme på 10 mill. kr. 

Saksopplysninger
Midlene disponeres til opprustning av eldre barnehager. Det er stort etterslep i oppgraderingsbehovet.  

Det er på grunnlag av utarbeidet tilstandsbefaring og kartlegging av barnehage byggene i 2014 som danner grunnlag for vedlikeholdsbehovet. 

Konsept
Prosjektet er delt opp i flere underprosjekt, ett for hvert av byggene det skal gjennomføres tiltak. Tiltaket består i:
	Navn
	Beskrivelse av tiltak
	Estimat 2016
	Omdisp.

	Austrått barnehage
	Rehabilitering utvendig fasade, ventilasjonsanlegg og brannsikringstiltak, samt innvendig rehabilitering.
	3 000 
	

	Brueland barnehage
	Rehabilitering utvendig fasade.
	 
	        

	Gravarslia barnehage
	Oppgradere varmeanlegg. 
	1 150
	 

	Hana barnehage
	Rehabilitering utvendig, oppgradering gymsal, nytt ventilasjonsanlegg, samt oppgradere det elektriske anlegget.
	3 575
	 

	Rådhusmarka barnehage
	Rehabilitering utvendig, oppgradering av ventilasjonsanlegg og nye vannmålere.
	1 675
	Omdisp. Til Brueland og Hommersåk 

	Sandvedhaugen barnehage
	Vannmålere.
	600
	 

	Sum
	
	10 000
	



Rådhusmarka bhg. er midlertidig løsning, av den grunn avventes rehabiliteringstiltak. 
Kun «må»-tiltak utføres ihht.  Miljørettet Helsevern sine nylig innkomne pålegg. Rest av midler omdisponeres til tiltak i Brueland bhg. eller andre mer presserende tiltak i Hommersåk bhg.
Anskaffelsen 
Anskaffelsen omfattes Lov om offentlige anskaffelser. En planlegger anskaffelser som en miks av avrop på rammeavtaler, bruk av minikonkurranser med anskaffelsesprotokoll og utlysning av åpen anbudskonkurranse på Doffin med byggherrestyrt entreprise. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag gjennomføres i samarbeide med rådgiver anskaffelser.
Fremdrift
Prosjektene planlegges utlyst delvis på Doffin, som rammeavtale og som minikonkurranser i slutten av juni. Forventet oppstart sommeren 2016. Ferdigstillelse av prosjektene forventes 4. kvartal 2016.


Forslag til vedtak:
· Kostnadsoverslag 0 (K0) for prosjekt 35019 - Rehabilitering barnehager, med en kostnadsramme på 10 mill. kr i 2016, godkjennes.
· Detaljprosjektering i byggherreregi ferdigstilles i prosjekt som skal lyses ut i åpen anbudskonkurranse.
· Arbeidene gjennomføres delvis som avrop på rammeavtaler, via minikonkurranser med bruk av anskaffelsesprotokoll og via åpen anbudskonkurranse med byggherrestyrt entreprise.
· Saken oversendes rådmannen til orientering
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