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Sandnes Eiendomsselskap KF 						26.04.2016

Byggeregnskap prosjekt 35014 – Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur

Saksopplysninger:

I 2011 ble det oppført soveskur i Gravarslia barnehage. Dette ble finansiert med restmidler fra andre prosjekt.
Budsjettbevilgning for gjenstående arbeider så som drenering, el.installasjoner og inngjerding ble vedtatt i Bsak 88/14 og Bsak 34/15.

Prosjektet var ferdigstilt med ferdigattest den 14/10-14, iht framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	Budsjett 
	222
	 

	Regnskap 
	222
	 

	 Avvik 
	0
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	Fellesfinansiering/bruk av lån 
	194
	 

	MVA kompensasjon 
	28
	 

	 sum 
	222
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	Bsak 88/14 1.perrapp
	200
	 

	Bsak 34/15 årsoppgjør
	22
	 

	 
	222
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 222 000. 

Dette er et overforbruk på 22 000 ift. til opprinnelig grovkalkyle. Dette ble bevilget via Bsak. 34/15. Tiltakene var kun grovkalkulert og gjennomført gjennom bruk av entreprenør via avrop på rammeavtaler. Overskridelse anses som mindre vesentlig. 

Bygget ble sluttført av entreprenører, Byggmester Sagen og Apply. 
Økonomisk størrelse av prosjektet stilles ikke krav om revisorerklæring.


Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 35014 – Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur godkjennes på kr 222 000 og avsluttes.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 
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