Investering/byggeprosjekt

Kost-
nad per Total
m2 bevilgning
Intern God- Planlagt Bygge- Estimert (BRA), (i hele Avvik Avvik
Prosjektnr Prosjektnavn anvarlig kienning ferdig start ferdig kr tusen) Fase fremdrift kostnad
Oppvekst skole
30002 |Figgjo skole, nybygg K20-skole MB K2 aug. 18 2016| Q2 2019| 53 571 252 500 |Byggefase
30009 Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell RA K2 2020 Q4 2018| Q3 2020| 35438 268 000 |Byggefase
30010|Skaarlia skole MB KO aug. 21 Q4 2019| Q3 2021 - 205 000 |Regulering
6001100]Skaarlia skole, stor flerbrukshall MB KO aug. 21 Q4 2019]| 03 2021 - 35 000 |Regulering
Utvidelse og oppgradering pa Skeiene
30021 [ungdomsskole, U21-skole 10B K2 aug. 18 2016]| Q4 2019| 20894 232 000 |Byggefase
3003800]Altona skole og ressurssenter, nye lokaler [FH KO 2020 Q4 2019| Q2 2020 21 000 |Prosjektering
Malmheim skole, utvidelse og
modernisering, B7-skole (7 klasser og 196
3002900 | elever) RR KO 2021 Q2 2021 112 000 |Forprosjekt
Forprosjekt - ombygging/utvidelse Sviland
3003400|skule FH KO 2021 Q2 2021 167 000 |Forprosjekt
Sviland skole - liten flerbrukshall (sammen
6000700| med 3003400) FH KO 2022 2022 35 000 |Forprosjekt
3003700 Nve elevplasser Sandved OT/JA |@P 2020 1 000 |Requlering
Oppvekst barn og unge
3502000 Langgata 72 helsestasjon JH KO 2020 Q3 2019| Q2 2020 35 000 |Prosjektering
3502100] Prosjektering , ny barnehage Hana oT/MB oP 2019 1 000 |Regulering
3502200/ Prosjektering , ny barnehage Riska OT/IH @P 2020 1000 |ikke pabegynt
Levekar
21014[Rusvernet pd Soma, nytt hovedbyag RR K2 2017 2016] 03 2018] 28 721 82 500 [Bvagefase |
Boligsosial handlingsplan, kjgp av 20 Periodisk
21015|boenheter per 8r oT bev. 80 000 |Aktiv
2103100]Boliger for vanskeligstilte oT (o] 2020 51 000 |Aktiv
2103101 |Tun - Lura nord (Stokkastg) oT op 2019 14 200 |Huset er revet
2103102|Tun - Ubestemt tomt oT
2103107 Tun Habafiell/Brattebg smahus MB K2 2019| Q1 2019| Q42019 14 050 |Byggefase
Boliger for mennesker med ned. funksj., 8
2103400 boenheter i Olsokveien OT/MB KO 2020 Q2 2019| Q4 2020 46 300 |Regulering
Omsorgsboliger m heldggnstjen. for pers.
2104200 m store adferdsutfordringer oT/MB oP 2020 32 000 |Regulering
Bofellesskap for unge funksjonshemmede
2104300| med 9 plasser, Skeianegaten 9 oT/MB oP 2021 Q4 2019| Q4 2021 62 000 |Regulering
2104400| Nytt aktivitetssenter Vasaierd OT/RA (o] 2020 84 000 |Mulighetsstudie
25004 Underprosiekt til 21015, 2 sm& hus per &r |JA /OT _|@P Arlia| 03 2019] 02 2020 8 400 |Forprosiekt |
2500401 |Vatne/Dybingen Sméhus MB K2 0 022018| 042018 7 500 |Bvggefase
2602400|Nye sykehjemsplasser Lunde oT/MB op 2022 95 000 |Mulighetsstudie
2602500 Nve sykehiemsplasser Rovik OT/JA (o] 2023 95 000 |Ikke pdbegynt
2602200/4102009/2601712 [Ombyqgging av forste etasie p& Rse Boas FH KO 2019 Q3 2019| Q3 2020 23 000 [Forprosiekt
Skeianegt. 14 ombygging av tomannsbolig
2104600 |til 4 leiligheter 0B KO 2019 Q3 2019| Q2 2020 7 100 |Prosjektering
2105200/ Prestholen, ny personalbase JA 2. per 201§ 2019 Q2 2019| Q1 2020 2 600 |Mulighetsstudie
2602700 Reservestrgm - BOAS FH op 2019| 03 2019]| Q2 2020 7 000 |Ikke p&begynt
Bofellesskap for personer med psyk.
2103300]lidelse, 9 pl. MB (o] 2020 Q4 2019]| Q2 2021 51 000 |Regulering
2104900|Ombygaing boligriag Soma RA op 2020 7 300
2105000] Planlegging neste bolig psykisk lidelse JA (o] 2023 49 500 |Ikke pabegynt
Kultur og byutviklin
|Langgata 76 - utskiftning av tak, utvendig | | | I I I | |
1501300]rehabilitering JH aP 2020 Q3 2019| Q2 2020 12 700 |Prosjektering
Teknisk
60008[1glemyr svomme- og idrettshall IH K2 01 2020] Q1 2018] 03 2020] 40456 | 262 000 [Byggefase |
6001000]Giskehallen, rehab av svgmmehallen FH op 2021 Q3 2020{ Q4 2021 107 812 [Prosjektering
6002000 Nytt gulv i Austratthallen FH (o] 2019| Q3 2019| Q32019 3 000 [Prosjektering
P6|Ishall OT/FH |@P 2022 Ikke pdbegynt
Kommune Felles
10001 |Nytt rédhus JA K2 2018] 02 2017] Q4 2018[ 27660 | 406 500 |Bygagefase | ]
10006 Nytt radhus, detalijregulering Havneparken [JA (o] 2016 2016| Q4 2018 2 000 |Regulering
1002000] Sentrum parkeringsanleqg A8 OT /IOB |@P 2020 0 0 72 000 |Regqulering
4103600] Garderobeanlegg Vagleleiren 10B (o] 2019 20 000 |Prosjektering
Eiendom
Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle
Figgjo skole, gamle Vatne skole, Riskatun,
4103100|gamle brannstasion oT aP 4 000
4103101 |Regulering Vagle-leiren oT upr 2020 3 000 [Aktiv
4103102 [Regulering gamle Figgio skole oT upr 2020 1 500 |Mulighetsstudie
4103103 | Regulering gamle Vatne skole oT upr 2020 1 500 |Mulighetsstudie
4103104 |Regulering Riskatun oT upr 2020 3 000 [Requlering
4103105|Regulering Vatneleiren oT upr 2022 3 000 [Ikke pdbegynt




Rehabilitering/vedlikehold/drift

Intern God- Planlagt Bygge- Estimert 2019 Avvik
Prosjektnr Prosjektnavn anvarlig kjenning ferdig start ferdig bevilgning Fase fremdrift kostnad
1500900 [Rehabilitering kulturbygg 2557
1500903 |Rehab Tranegdrden LAA KO 2018 2018| Q42019 - Byggefase
1500904 |Rehab Lura bydelshus LAA KO 2018 0 (] - Forprosiekt
1500905|Rehab Skeiene eldresenter LAA KO 2018 2018| Q32019 - Byggefase
1500906 |Rehab Skeianetunet LAA opP 2018 - Garantifase
1500907|Rehab KinoKino LAA opP 2018 2018| Q4 2019 - Forprosjekt
1500908 |Rehab Thranegdrden 2019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q42019 - Prosiektering
1500909 |Rehab Skeianetunet eldresenter 2019 LAA KO 2019| Q1 2019]| Q3 2019 - Byggefase
1500910 Rehab Varatun gérd 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q3 2019 - Prosiektering
1500911 |Rehab Skeianetunet Sandvedhuset 2019 LAA KO 2019 0 0 - Ikke pdbegynt
Bygningsmessige utbedringer KINO KINO
1501001{2019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 2 000 |Forprosjekt
1501500 Rehab KinoKino og Stasjon K 2019 LAA 2 000
1501501 [Rehab KinoKino LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Forprosiekt
1501502|Rehab Stasjon K LAA KO 2019| Q1 2019]| Q4 2019 - Forprosjekt
1501700] Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasie 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 1000 |Ikke pdbegynt
2104500(Rehabilitering av kommunale boliger LAA opP 2019 0 0 10 000 |Byggefase
2601700 |Rehabilitering omsorgsbvag 13 867
2601701 |Rehab Austrétt BOAS LAA KO 2018 2018| Q3 2019 - Byggefase
2601703 |Rehab Rovik BOAS LAA KO 2018 2018| 04 2019 - Forprosiekt
2601704|Rehab Ase BOAS LAA opP 2018 2018| Q42019 - Forprosjekt
2601705|Rehab Trones serviceleiligheter LAA KO 2018 - Garantifase
2601707 |Rehab Lunde BOAS LAA KO 2018 2018| Q2 2019 - Byggefase
2601708 |Rehab Serviceleiligheter LAA @P 2018 - Garantifase
2601709|Rehab Trones boas LAA opP 2018 2018| Q32019 - Byggefase
2601710|Rehab Serviceleiligheter 2019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Bvggefase
2601711 |Rehab Lura Boas 2019 LAA KO 2019| Q1 2019] Q42019 - Forprosjekt
2601712 |Rehab Ase Boas 2019 FH Utfores av prosiektavdeling sammen med prosiektnr 2602200
2601713 |Rehab EFF enheter LAA KO 2019| 01 2019]| Q4 2019 - Byggefase
3000400 Skoler, utendgrsanleag 3 000
3000403 | Uteomrade Buggeland skole LAA KO 2018 2018| Q22019 - Byggefase
3000404 Uteomréde Hommersak skole LAA KO 2018 - Garantifase
3000407 [ Uteomrade Trones skole LAA KO 2018 2018| Q32019 = Forprosjekt
3000418|Uteomrade vennebenker felles LAA KO 2018 - Garantifase
3000419 | Uteomrade Lundehaugen u.skole LAA KO 2018 2018| Q32019 = Forprosjekt
3000420 Uteomrade Hana skole LAA KO 2018 - Garantifase
3000422 |Uteomrade Trones Sgr skole LAA KO 2018 - Garantifase
3000423 | Uteomrade Kyrkjevollen skole LAA KO 2018 2018| Q2 2019 - Byggefase
3000425 | Uteomrade Stangeland skole LAA KO 2018| 02 2019]| Q2 2019 - Byggefase
3000426 | Uteomrade Bogafiell 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q3 2019 - Prosiektering
3000427 Uteomréde Hommers8k 2019 LAA KO 2019| 02 2019]| Q3 2019 - Prosiektering
3000428 |Uteomrade Aspervika 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q3 2019 - Byggefase
3000429 |Uteomrade Smeaheia 2019 LAA KO 2019| 02 2019]| Q4 2019 = Ikke p8begynt
3000430| Uteomréde Austratt 2019 LAA KO 2019 0 0 - Forprosiekt
3000431 |Uteomrade Trones 2019 LAA KO 2019 0 0 - Ikke pdbegynt
3000432 |Uteomrade Maudland 2019 LAA KO 2019| 02 2019| O3 2019 - Ikke pabegynt
3003200 Rehabilitering skoler 13 198
3003202 Rehab Kyrkievollen skole LAA KO 2018 2018] 02 2019 - |Bvaaefase |
3003206|Rehab Sandved skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003207 |Rehab Smeaheie skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003209 |Rehab Trones skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003210 Rehab Sgrbg skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003211|Rehab Hommers8k skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003212|Rehab Lundehaugen u.skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003213|Rehab Ganddal Skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003215|Rehab Hgle skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003216|Rehab Austratt skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003217|Rehab Trones sgr + gymsal LAA KO 2018 - Garantifase
3003218|Rehab Hana skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003219|Rehab Iglemyr skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003220|Rehab Porsholen skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003221 |Rehab Hommersak skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003223 |Rehab Buggeland skole LAA KO 2018 - Garantifase
3003224 |Rehab Aspervika 2019 LAA KO 2019 0| Q42019 - Ikke pabegynt
3003225|Rehab Lura gymbygg 2019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Prosjektering
Rehab Div skoler - SFO kjokken Smeaheia,
3003226|Lura, Stangeland og Trones - 2019 LAA KO 2019 0| Q42019 - Ikke p&begynt
3003227 |Rehab Lura 2019 LAA KO 2019 0 0 - Prosjektering
3003228|Rehab Trones Nord og Sgr 2019 LAA KO 2019| Q1 2019| Q42019 - Byggefase
3003229 |Rehab Skeiane gymbygg 2019 LAA KO 2019| Q2 2019| Q3 2019 - Prosjektering
3004000]Slgydsal Ganddal skole LAA (o] 2019 Q3 2019| Q4 2019 - Prosjektering
35003 |Utendgrsanlegq, barnehager 3000
3500302 | Uteomrade Rissebaerstraen bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3500306 | Uteomrade Figgio bhg LAA KO 2018 2018| 03 2019 - Byggefase
3500308 | Uteomrade Mykleberget bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3500309 Uteomréde Hommers8k bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3500310 Uteomrade Jgnningheia bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3500312 |Uteomrade Varatun bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3530735003 upr Myklaberget bhg, uteomrade LAA KO 2018 - Garantifase
3531435003 upr Smeaheia bhg, uteomrade LAA KO 2018 - Garantifase
3500313 |Uteomrade Hommersak bhg 2019 LAA KO 2019 0 0 - Ikke pabegynt
3500314 Uteomréde Varatun bhg 2019 LAA KO 2019 Q1 2019]| Q2 2019 - Byggefase
Uteomrade div bhg - fallunderlag gummi -
35003152019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q42019 - Ikke pdbegynt
3500316 Uteomrdde Stangelandsforen bhg LAA KO 2019| 0Q22019| Q32019 - Prosiektering
3501900 Rehabilitering barnehager 11 046
3501901 |Rehab Austratt bha LAA KO 2018 - Garantifase
3501903 |Rehab Hana bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501904 |Rehab Brueland bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501905|Rehab Sandvedhaugen bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501907 |Rehab Sandved bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501909 |Rehab Ganddal bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501910|Rehab Hommers8k bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501911 |Rehab Riska bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501912 |Rehab Myklaberget bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501913|Rehab Jgnningheia bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501914 |Rehab Porsholen bhg LAA KO 2018 2018| 03 2019 - Byggefase H
3501915|Rehab Hgle bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501916|Rehab Stangelandsforen bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501917|Rehab Sgrbg nord og sgr bhg LAA KO 2018 2018| Q32019 - Byggefase
3501918|Rehab @ygard bhg LAA KO 2018 - Garantifase




3501919|Rehab Vatne bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501920|Rehab Rissebaerstraen LAA KO 2018 - Garantifase
3501921 |Rehab Smeaheia LAA KO 2018 - Garantifase
3501922 |Rehab Vatne bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501923 |Rehab Smeaheia bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501924 |Rehab Varatun bhg LAA KO 2018 - Garantifase
3501925|Rehab Sgrbg Nord bhg LAA KO 2018 2018| 03 2019 - Byggefase
3501926 |Rehab @ygard bhg 2019 JA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Forprosjekt
3501927|Rehab Stangeland bhg 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Forprosiekt
3501928|Rehab Trones bhg 2019 LAA KO 2019 0 Q42019 - Ikke pdbegynt
3501929|Rehab Ganddal bhg 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Forprosiekt
3501930|Rehab Varatun bhg 2019 LAA KO 2019 Q1 2019] Q3 2019 - Byggefase
4000100 | Miligtiltak kommunale byag KO 3300
4000102 Milig Riska ungdomskole LAA 2018 - Garantifase
4000104 Milig Kyrkievollen skole LAA 2018 - Garantifase
4000105 Miligtiltak Austratt Boas 2019 LAA P 2019 0| 042019 - |Ikke pdbegynt
4000105 Miligtiltak Austratt Boas 2019 LAA oP 2019 0] 042019 - |Ikke pdbegynt
4000200 |EN@K, utfasing av oliekiel LAA 2 000
4000208 EN@K, utfasing av oliekiel KinoKino LAA KO 2018 2018] 02 2019 - [Bvagefase -
4000209 |EN@K, utfasing av oliekiel Oalsgata 12 LAA KO 2018 2018| Q22019 - Byggefase
Miljetiltak, utfasing av oljekjel Bogafjell
4000210(skole 2019 LAA oP 2019 Q1 2019| Q2 2019 - Byggefase
Miljgtiltak, utfasing av oljekjel Ase Boas
40002112019 LAA (o] 2019 Q1 2019| Q22019 - Byggefase
4100200|1TV-anleaq (kameraovervéking) LAA 1000
4100203|1TV Buggeland skole LAA KO 2018 - Garantifase
4100212 1TV Bogafiell skole LAA KO 2018 - Garantifase
4100213 |1TV Bogafjell skole LAA KO 2018 0 Q22019 - Byggefase
4100215|1TV Austratt skole LAA KO 2018 0] Q22019 - Bvggefase
4100216|ITV Lura Skole LAA KO 2018 0 Q22019 - Forprosjekt
4100217|ITV Smeaheia Skole 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Prosiektering
4100218|1TV Buggeland Skole 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Prosiektering
4100300 Universell utforming LAA KO 2019| Q1 2019]| Q4 2019 2 000 |Byggefase
4103400/ Solskierming skoler LAA KO 2019 0 Q42019 1000 |Ikke pdbegynt
Innemiljg i gvrige kommunale bygg,
4100400 |opparadering LAA 5 000
4100401 |Inneklima Hommers&k bha LAA KO 2018 - Garantifase
4100405|Inneklima Bvhagen LAA KO 2018 - Garantifase
4100406 Inneklima Stangeland skole LAA KO 2018 - Garantifase
4100407 |Inneklima Giske u skole LAA KO 2018 2018| 04 2019 - Byggefase
4100408 | Inneklima Bogafiell skole LAA KO 2018 2018| Q42019 - Byggefase
4100409 |Inneklima Hgvland skole LAA KO 2018 - Garantifase
41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved
41400 bhag LAA KO 2018 - Garantifase
41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved
41401 [skole LAA KO 2018 - Garantifase
4100410|Innemilig Giske U.skole 2019 LAA op 2019 0 042019 = Ikke pdbegynt
4100411 |Innemilig Ganddal skole 2019 LAA @P 2019 0| 042019 - Ikke pabegynt
4100412 |Innemilig Lurahammaren skole 2019 LAA op 2019 0 042019 = Ikke pdbegynt
4100413 |Innemilig Sandved skole 2019 LAA @P 2019 0] 042019 - Ikke pabegynt
4100414 |Innemilig Hgle skole 2019 LAA op 2019 0 042019 = Ikke pdbegynt
4100415|Innemilig Buggeland skole 2019 LAA aP 2019 0] 042019 - Ikke pabegynt
4100800 Radontiltak i bygg med for hgve Ba verdier |LAA aP 2019 Q1 2019| 04 2019 3 750 [Bvagefase
Omlegging intern kommunikasjon for
41013 |tekniske styresystemer LAA 300
4101311|0Omleqqging intern komm Stangeland skole |LAA op 2018 2018| Q42019 - Byggefase
Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre
41014 ]18sesystem, overq. til elektr. skallsikring LAA 1500
4101401 | Adgangskontroll Sandved skole LAA KO 2018 2018| Q3 2019 - Byggefase
4101407|Adgangskontroll Bogafiell skole LAA KO 2018 2018| Q32019 - Byggefase
4101408 | Adgangskontroll Austratt skole LAA KO 2018 2018| Q3 2019 - Byggefase
4101409|Adgangskontroll Lurahallen LAA KO 2018 0 0 - 0
4101410 Adgangskontroll Hommersdk skole 2019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Ikke pabegynt
4101411 |Adgangskontroll Lura skole 2019 LAA KO 2019 0 0 - Utadr
Adgangskontroll Lurahammaren U.skole
41014122019 LAA KO 2019 Q2 2019| Q4 2019 - Ikke p8begynt
Risikovurdering av varmetekniske anlegg i
41015|kommunens formalsbyaq LAA 600
4101501 |Oppgrad varmeanlegg Stangeland skole LAA KO 2018 2018| Q3 2019 - Byggefase _
Oppgradering av brannvarslingsanlegg,
4101600| merking oq tiltaksplaner for byggene LAA oP 2019 Q1 2019| Q4 2019 1 000 |Forprosjekt
4102000 |Branntekniske tiltak i helsebygg LAA 14 019
4102002 |Branntek Riska BOAS LAA KO 2018 2018| 04 2019 - Byggefase
4102003 |Branntek Trones BOAS LAA KO 2018 - Garantifase
4102006 | Branntek Rovik BOAS LAA KO 2018 2018| 04 2019 - Byggefase
4102007 |Branntek serviceleiligheter LAA KO 2018 - Garantifase
4102008 Branntek Rovik BOAS 2019 LAA KO 2019 Q1 2019]| Q4 2019 - Byggefase
4102009 |Branntek Ase BOAS 2019 LAA Utfgres av prosijektavdeling sammen med prosjektnr 2602200
4102010|Branntek Riska BOAS 2019 LAA KO 2019 Q1 2019] Q4 2019 - Byggefase
4102100|Branntekniske tiltak i skoler LAA 795
4102101 |Branntek Austratt skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102102 |Branntek Kyrkjevollen skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102105|Branntek Giske U-skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102106 |Branntek Hoyland U-skole LAA KO 2018 2018] Q4 2019 - BqueTF
4102107 Branntek Stangeland LAA KO 2018 - Garantifase
4102108|Branntek Trones skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102109 Branntek Maudland skole LAA KO 2018 2018| Q3 2019 - Forprosijekt
4102110|Branntek Sandved skole LAA KO 2018 2018| Q2 2019 - Byggefase
4102111 |Branntek Soma skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102200 | Branntekniske tiltak i kulturbygg LAA 13830
4102204 |Branntek Skeianetunet eldresenter LAA oP 2018| Q1 2019| 042019 - Forprosijekt
4102205 |Branntek Fogdahuset LAA (o] 2018| Q1 2019| Q4 2019 - Forprosjekt
4102206 | Brannteknisk Varatun Gard LAA 2. per 201§ 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Byggefase
1501501 |Rehab KinoKino LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Forprosjekt
1501502 |Rehab Stasjon K LAA KO 2019 Q1 2019] Q4 2019 - Forprosiekt
41023 |Nedgravde sgppelcontainere LAA 1128
4102306 | Nedgr avfall Ganddal skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102307|Nedgr avfall Trones skole LAA KO 2018 - Garantifase
4102308 | Nedgr avfall Porsholen skole og barnehage |LAA KO 2018 - Garantifase
4102310|Nedgr avfall Lura boas LAA KO 2018 - Garantifase
4102311 |Nedgr avfall Vitenfabrikken LAA 2018 - Utgdr
4102312 |Nedgr avfall Sandved Skole og bhg 2019 LAA 2019 - Uta8r
4102313|Nedgr avfall Hana Skole oqg idrettshall 2019 |LAA KO 2019 Q1 2019| Q42019 - Forprosiekt
4102314 Nedgr avfall Bogafiell skole 2019 LAA KO 2019| Q1 2019]| Q4 2019 - Forprosjekt
4102500|Branntekn. tiltak i kommunale form8lsbyaq [LAA 569




Branntek. anlegg som brann- og
4102501 | ngdlysanlegg LAA oP 2018 2018| Q22019 - Byggefase
4102502 |Branntek. digitalisering av branntegninger |LAA opP 2018 2018| 02 2019 - Byggefase
Branntek. kartlegging av tilstand i eldre
4102503 |byag LAA opP 2018 2018| Q22019 - Byggefase
4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger LAA KO 2018 2018| 02 2019 - Byggefase
Programvare og programmering fagservere
4102800|i kommunens formalsbyag LAA 950
Programvare og programmering fagservere
i kommunens formalsbygg, Figgjo Skole
4102801|2019 LAA oP 2019 0] Q42019 - Tkke g%begynt
Programvare og programmering fagservere
i kommunens formdlsbygg, Malmheim
4102802 |skole 2019 LAA (0] 2019 0| Q42019 - Ikke pdbegynt
Lyse fjernvarme tilkobling kommunale
4102900]|bvag LAA (o] 0 0 0 6 000
Tilkobling Lyse fjernvarme Sandnes
4102901 |Helsesenter LAA @P 2018 2018| Q4 2019 - Byggefase
4103000| Alarmoverfaring oq heisalarmsanleaq LAA oP 2018 2018| 04 2020 #1/T__|Prosiektering —
Oppgradering av dusjanlegg for & hindre
4103300]legionella LAA 2 000
4103304 |Oppgr av dusi Lura bydelshus LAA KO 2018 2018| Q4 2019 - Byggefase
4103301 |Oppgr av dusi Lundhaugen U.skole 2019 LAA KO 2019| Q1 2019]| Q42019 - Forprosjekt
4103306/ Oppar av dusj Stangeland gymbyag 2019 |LAA KO 2019| 01 2019| 042019 - Forprosijekt
4103307|Oppgr av dusj Riska svgmmehall 2019 LAA KO 2019| Q1 2019]| Q42019 - Forprosjekt
4103308|Oppar av dusi Lura Skole 2019 LAA KO 2019 Q1 2019| Q4 2019 - Forprosiekt
Merking av parkeringsplasser p& skoler og
4103500 barnehager LAA oP 2019 Q2 2019| Q3 2019 700 [Forprosjekt
6001400 |Branntekniske tiltak i idrettsbygg LAA
6001402 |Brannteknisk Lura idrettshall LAA 2018 - Garantifase
6001500 | Rehabilitering idrettsbygg LAA 1000
6001501 |Rehab Lurahallen LAA KO 2018 - Garantifase
6001503 |Rehab Sgrbghallen LAA Ko 2018 2018| Q22019 - |Bvagefase [
6001504 |Rehab Riskahallen LAA KO 2018 - Garantifase
6001505 Rehab Iglemyr garderobe LAA KO 2018 - Garantifase
6001506|Rehab Sgrbghallen - lysanlegg - 2019 LAA KO 2019 0 0 - Ikke pdbegynt
6001507|Rehab Hanahallen 2019 LAA KO 2019 0 0 - Ikke p8begynt
Prosjekt tatt i bruk
Intern Bygge- Mer/mi
anvarli Bevilg- regn- ndre- Tatti 15 mnd
Prosjektnr Prosjektnavn g Areal ning skap utgift bruk frist Saksnr
Byggeregns
kap leveres
i sammen SEKF 10-17 Bsak
10002 Radhustomt JA - 75 000 75 000 - med 10001 1/17
Byggeregns
kap leveres
sammen SEKF 10-17 Bsak
10003 Parkering nytt r&dhus OT /JA - 33 000 32 000 1 000 [med 10001 1/17
4000300 EN@K, solvarmeenergi FH 4 000 4379 |- 379 apr. 18 jul. 19] K2 12-17
Lura BOAS leil 0204, bygges om til & inneh.
2602100 skyllerom og personalbase 10B - 1500 2008 |- 508 | mai. 18 aug. 19| K0 053-17/K2
Lura BOAS - ventilasjon, vannbaren varme
4103200 og SD anlegg FH 12 750 12 530 220 | aug. 18 nov. 19| @P
Utbedring av utvendig vegg p&
6001900 Austratthallen FH 5500 2 392 3108 okt. 18 jan. 20| @P
35002 Asperholen barnehage, riving JH 995 1012 |- 17 | nov. 18 feb. 20| K2 08-18
21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig MB 2364 | 146 700 132 777 13923 nov. 18 feb. 20| K2 22-17
25002 Boliger Syrinveien, 6 boenheter MB 485 16 000 13 359 2 641 nov. 18 feb. 20| K2 91-14
3501922 Rehab Vatne bhg FH - 4 200 3478 722 des. 18 mar. 20| @P
30004 Utendgrs skoler 2017/2018 bevilgning BS - - - jan. 00| mars/april.20
2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien 10B 3 400 2757 643 feb. 19 mai. 20|@P
1501400 Ventilasionsanleqq Lura bydelshus BS 1875 1461 414 | mar. 19 mai. 20
3003900 Trones Skole Nord - forsteket avdeling BS 1650 2072 |- 422 jan. 19 apr. 20
Rullering prosjekter som avlegges for 2016/2017 I
30004 Utendgrs skoler 2017/2018 bevilgning mars/april.20
35003 Utendgrs barnehager 2017/2018 mars/april.20
35019 Rehab barnehager 2017/2018 mars/april.20
30032 Rehab skoler 2017/2018 mars/april 20
26017 Rehab omsorgsbygg 2017/2018 mars/april 20
60015 Rehab idrettsbygg 2017/2018 mars/april 20
15009 Rehab kulturbygg 2017/2018 mars/april 20
40002 Utfasing av oljekjel 2018 mars/april 20
Forenklet byggeregnskap
2017 Oppgradering av varmeanlegg i
41015 kommunale formalisbygg LAA 200 151 49
41030 Alarmoverfgring og heisalarmsanleqq LAA 200 - 200
1501200 Sandnes kulturhus, skifte av gulv i liten sal |LAA 580 617 |- 37
2602400 Rehab Rovik Legesenter LAA 200 217 -
Prosjekt tatt i bruk - med avsetning
Intern Bygge- Mer/ Avlagt
anvarli Bevilg- regnska mindre- Avset- bygge-

Prosjektnr Prosjektnavn g Areal ning p utgift ning regnskap Saksnr
4410599/21002 Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemme(10B 695 25998 24 528 1470 600 mai. 15 81-15
30006 Giske u skole, utvidelse MB 751 25 262 17 900 7 362 500 aug. 17 121-17
35015 Langgata 74 bhg GF 1810 51 700 47 275 4425 4 330 des. 17 159-17
15001 / SK4541402 Vitenfabrikken 2 10B 67 650 67 650 61 400 6 250 380 feb. 18 038-18
60005/6000501 Riskahallen, rehabilitering 10B 5341 83110 75 060 8 050 282 mai. 18 71-18
60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen IT I10B 2972 98 000 97 474 526 365 mai. 18 70-18
21005 Foreldreinitiativ 2 MB 780 39 200 31273 7927 1355 jun. 18] 091-18/123-18
35006 Kleivane, ny 10 avd barnehage RA 2 300 87 500 76 200 11 300 1 600 sep. 18 130-18
30007 Buggeland skole, utvidelse MB 761 34 200 26 290 7910 500 nov. 18 157-15

Brannstasjon, gyeblikkelig hjelp/legevakt,
10013/10014/10016 ambulansesentral 10B 12986 | 520500 437 293 83 207 2 300 nov. 18 138-18
41018XX / 4180X Branntekniske barnehage TS - - - - - -
41011 Nytt produksionskigkken Vatne 10B 1046 41 000 45022 |- 4022 100 feb. 19 -
26003 Rundeskogen BOAS RA 5371 [ 240000 233 251 6749 3900 feb. 19 -




