

Fløysvik, Gro

Fra: Haugen, Sidsel
Sendt: 19. desember 2014 15:58
Til: Fløysvik, Gro
Emne: SV: Møllermesterboligen

Hei Gro

Det ble ikke omtalt i 2. perioderapport at pipa måtte håndteres ekstraordinært

Har avklart med rådmann at utgiftene til dette kan føres innenfor rammen av prosjektet og det er signalisert inntil kr 200.000 for dette Ekstra utgiften håndteres som uforutsatt omfangsendring og kan omtales særskilt når du avlegger prosjektstatus slik at opprinnelig prosjekt omtales for seg og den ekstraordinære omfangsendringen for seg.

Hilsen Sidsel

Fra: Fløysvik, Gro
Sendt: 17. desember 2014 09:45
Til: Haugen, Sidsel
Emne: Møllermesterboligen

Hei Sidsel

Jeg har snakket med Hans Dybvad Olesen på Jærmuseet ang. en dårlig pipe på mølla. Han sier at han har vært i dialog med deg om å bruke midler fra Prosjektnr 15004 på dette.

Nå er vi ferdige med møllermesterboligen, og jeg vil gjerne melde prosjektet ferdig til styret, men må ha den økonomiske biten med også. Kan du gi meg en tilbakemelding på om det er gitt åpning for å ta midler fra 15004? (det er rom for det i budsjettet)

Hvordan skal vi rapportere i prosjektrengskapet at dette ikke vedkommer kalkulert prosjekt?



**SANDNES
EIENDOMSSKAP**