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Byggeregnskap prosjekt 4413210,  4 tomter for 4 stk 2-mannboliger på Rossåsen

Bakgrunn for saken:

Avlegging av byggeregnskap.

Prosjektnummer: 4413210
Navn: 4 tomter for 2-mannboliger på Rossåsen


Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter bygging av 4 stk tomannsboliger. Prosjektet var opprinnelig benevnt som «modulprosjekt Rossåsen» planlagt av boliggruppa/resultatenhet Levekår/Omsorg, hvor tanken var at det skulle ansettes egen ekstern prosjektleder og at det skulle gjennomføres delvis som modulbygging og egeninnsats av de som skulle få tildelt bolig her. Prosjektmodellen ble senere skrinlagt bl.a. fordi det ikke var mulig å få ansatt ekstern prosjektleder som ville ta på seg denne typen prosjekt. Eiendomssjefen frarådet i 2010 å gjennomføre prosjektet slik det var tenkt.
I ettertid fikk Eiendom ansvaret for å gjennomføre prosjektet, etter at Sandnes Tomteselskap kjørte en prosjektkonkurranse på tomtene basert på ønsker og krav fra Omsorg/Levekår. Bygging ble startet i mars 2013 etter kontrakt med Sandnes Bygg AS.

Det ble utstedt ferdigattest den 16.12.2013 men boligene ble ikke overtatt før 19.2.2014 på grunn av en del mindre feil og mangler i forhold til kontrakten. Det gjensto også en del sluttarbeider på utendørsanlegget ved overtakelsen i februar 2014, dette arbeidet skulle utføres av annen entreprenør og boligene ble overlevert til Boligtjenesten i august 2014.



Kostnadsramme, bevilgninger og avvik
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	sum

	Prosjekt 4413210
	
	77 627
	517 968
	12 894 316
	2 392 010
	34 750
	15 916 671

	Prosjekt 4413501
	      3 200 000 
	
	
	
	
	
	3 200 000

	
	3 200 000
	77 627
	517 968
	12 894 316
	2 392 010
	34 750
	19 116 671



	Finansiering
	
	

	Salg av 6 boliger
	
	      14 396 529 

	2 kommunale boliger (1)
	
	        3 980 000 

	tomt til 2 komm.bolig (2)
	
	           800 000 

	
	
	
	19 176 529



1. Kostnader til å bygge 1 stor og 1 liten leilighet som blir kommunale boliger var finansierte av midler satt av i 2014 til  prosjekt 21015 - Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år. 
1. Tomten ble kjøpt via boligsosialhandlingsplan i 2010 gjennom prosjekt 4413501, 6 deler av tomtene ble videresolgt med leiligheter, 2 deler ble beholdet og ble finansiert med midler fra prosjekt 4413501 – kjøp av bolig.


Vurdering: 

Regnskap viser et forbruk på kr 19,1 millioner kroner. 


 
Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4413210 godkjennes som et nullprosjekt.

1. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 


Sandnes Eiendomsselskap KF, 13.08.2015
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