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Byggeregnskap prosjekt pnr 4103200 Lura Boas - ventilasjon, vannbåren 

varme og SD-anlegg 
 

 

Saksopplysninger: 
 
Prosjektet omfattet oppgraderinger av tekniske anlegg knyttet opp mot ventilasjon, 
varmeløsning og SD-anlegg på Lura Boas. Arbeidet ble utført i forbindelse med at en del av 
beboerne flyttet over til Rundeskogen boas, og dette åpnet for en oppgradering av tekniske 
installasjoner i del 1 og 4 på Lura boas.  Prosjektet ble mer omfattende blant annet på grunn 
av store mangler på brannceller og -tettinger av disse blant annet i teknisk rom.  Det måtte i 
den sammenheng bli gjennomført noen oppgraderinger av himlinger og maling av vegger i 
forbindelse med disse arbeidene og prosjektet fikk da overført midler fra Rehabilitering av 
Helsebygg. 
Prosjektet ble noe senere ferdigstilt på grunnlag av det større omfanget av manglene 
branntettinger og ekstra arbeidene dette medførte. 
 

 

 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter     

Budsjett             12 850    

Regnskap             12 608    

 Avvik                   242    

     

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån               9 387    

Mva kompensasjon              3 221    

Sum            12 608    



 

  
 

  

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

Årsoppgjørssaken 2017              4 100    

K0 021-17              5 550    

K0 064-17              1 700    

K0 042-18              1 500    

             12 850    

      
 

 

 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på 12.608 MNOK inklusiv mva, med et mindreforbruk på 0.242 MNOK.  
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 4103200 Lura Boas - ventilasjon, vannbåren varme og SD-anlegg, 

godkjennes på 12.608 MNOK. 
 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  
 
 
 
 
Sandnes Eiendomsselskap KF, 30.10.2019 
 
 
Torbjørn Sterri  
Daglig leder  
 
 
Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


