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Byggeregnskap prosjekt pnr 35002 Asperholen barnehage, riving 

Saksopplysninger: 
 

I økonomiplan 2016-2019 var det avsatt midler til rivning og nybygg på Asperholen barnehage i 

henhold til utklippet under. 

 

 
 

Videre i økonomiplan for perioden 2017-2020 ble prosjektet omgjort til kun å omfatte regulering og 

rivning, og ikke nybygg. Dette i tråd med barnehagebehovsplaner. 

 

I de registrerte kostnadene i byggeregnskapet inngår således regulerings- og rivningskostnader. 

Totalt forbruk består av 2.457 MNOK,- på prosjektnr 35002 i selskap 30, og 527 TNOK kr på 

prosjektnr 4331499 i selskap 1. 

 

For rivearbeidet ble det lagt frem K2 i SEKF sak 08-18. 

 
Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr 

 

Utgifter     

Budsjett               4 750    

Regnskap               2 984    

 Avvik               1 766    

     

 Finansiering     

Fellesfinansiering/bruk av lån               2 643    

Mva kompensasjon                  341    



 

Sum              2 984    

  
 

  

     

 Vedtak økonomi - bevilgninger    

 Vedtatt     Beløp      

     

 
   

ØP 2016-2019              4 750    

               4 750    

      

 

 

 

Vurdering:  
Regnskap viser et forbruk på 2.984 MNOK, med et mindreforbruk på 1.766 MNOK.  

 

Forslag til vedtak:  

 
1. Byggeregnskap for prosjekt 35002 Asperholen barnehage, riving, godkjennes på 2.984 

MNOK. 

 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging  

 

 

Sandnes Eiendomsselskap KF, 11.12.2019 

 

 

Torbjørn Sterri  

daglig leder  

 

 

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS 


