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Byggeregnskap prosjektnr. 35003 – Utendørsanlegg, barnehage bevilgn. 2014

Saksopplysninger:

Prosjektetbeskrivelse fra ØP2014-2017:

Opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. 
Bestilleransvaret for utendørsanlegg barnehager er lagt til stab eiendom, som utformer dette i samarbeid med oppvekst barn og unge. 
Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til årsbevilgningen. Flere barnehager har uteområder som er preget av stor slitasje etter mange år med manglende vedlikehold/oppgraderinger. De siste årene er det satt av begrensede midler til formålet. Rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene videreføres i samsvar med gjeldende økonomiplan.

Prosjektet var ferdigstilt er ferdigstilt iht. framdriftsplan.

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	Budsjett 
	518
	 

	Regnskap 
	440
	 

	 Avvik 
	78
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	ØP 2014-2017
	545
	 

	Bsak 88/14 1.perrapp
	-27
	 

	 
	518
	 

	 
	 
	 




Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på 440 000 kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på 78 000 kr.  Prosjektene er gjennomført basert på pristilbud på utstyr mens arbeidene er gjennomført etter avtale om bruk av medgått tid. Av den grunn har en ikke hatt tilstrekkelig oversikt over endelig sluttkostnad da arbeidene ble igangsatt. Et underforbruk på 78 000 kr er i overkant av det en må forvente. 

Alle arbeidene er bestilt utført av Sandnes kommune, Bydrift. Det ble gjennomført tiltak på følgende bygg, kostnad oppført i tusen kr:
	Bygg
	Kostnad i tusen kr.

	Austrått barnehage
	46

	Figgjo barnehage
	114

	Hommersåk barnehage
	41

	Jønningheia barnehage
	10

	Myklaberget barnehage
	87

	Sandved barnehage
	120

	Smeaheia barnehage
	5

	Øygard barnehage
	17

	Totalt:
	440



Økonomisk størrelse av prosjektet stilles ikke krav om revisorerklæring.


Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 35003 – Utendørsanlegg, barnehage 2014 bevilgning godkjennes på kr 440 tusen og avsluttes med et underforbruk på kr 78 000.

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 







Sandnes Eiendomsselskap KF, 19.04.2016
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