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Arkivsak-dok. 126 – 16 

Saksbehandler: Pål Mathiesen

Behandles av: 							Møtedato: 
Sandnes Eiendomsselskap KF 					28.09.2016

Byggeregnskap prosjekt pnr 30005 - Uteområde Bogafjell skole, universell utforming

Saksopplysninger:

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging med universell utforming av del I av utearealet ved Bogafjell skole. Prosjektet ble utviklet av avdelingen for landskapsarkitektur hos Rambøll AS i nært samarbeid med skolens representanter og elevråd. 
Oppdraget ble lyst ut på Doffin sommeren 2015 og Bjørns hage og anlegg vant konkurransen med sitt tilbud på kr. 1 779 772,- inkl. mva.
Prosjektet ble startet i september 2015 og ferdigstilt i november 2015 i henhold til prosjektets fremdriftsplan.
Det skal gjennomføres 1 års garantibefaring nå i høst.
Det utstedes ikke ferdigattest for denne type prosjektet. 

Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr

	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	2 375
	 

	 Regnskap 
	2 317
	 

	 Avvik 
	58
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	
	 

	Fellesfinansiering/bruk av lån 
	1 874
	 

	MVA kompensasjon 
	443
	 

	 sum 
	2 317
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	  Beløp  
	 

	ØP 2013-2016, Bsak 149/13
	2 500
	 

	1.per.rapp. 2014 Bsak 88/14
	-125
	 

	 
	2 375
	 

	 
	 
	 





Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 2,317 millioner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på kr 58 000. Det foreslås at restbeløpet settes av til eventuelle tiltak som anses nødvendige i forbindelse med 1 år garantibefaringen.

Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 30005 godkjennes på kr 2,317 millioner og avsluttes med et underforbruk på kr 58 000. Det avsettes kr 58 000 til eventuelle nødvendige tiltak i forbindelse med 1 års garantibefaring i høst.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging 



Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016



Torbjørn Sterri 
Daglig leder 
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