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Byggeregnskap, oppgradering etter brann ved Vatne driftsstasjon 



Bakgrunn for saken:

	Prosjektnummer: 4707519
	

	Navn: Oppgradering av brannskadet verksted
	                




Saksopplysninger:

Etter brann i verkstedet på Vatne driftsstasjon, var det behov for å sette dette i stand igjen. Verkstedet benyttes til vedlikehold av maskinparken, biler og annet utstyr som brukes i kommunens tjenesteyting. Uten eget verksted må utstyr repareres av andre, noe som er både kostbart og tidkrevende. Kostnadene for opprusting av verkstedet etter brannskadene var estimert til kr 5,5 millioner.

Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2015.



Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr
	Utgifter
	 
	 

	 Budsjett 
	5 500
	 

	 Regnskap 
	4 903
	 

	 Avvik 
	597
	 

	 
	
	 

	 Finansiering 
	 

	 Fellesfinansiering/bruk av lån 
	4 009
	 

	 MVA kompensasjon 
	894
	 

	 sum 
	4 903
	 

	 
	
	 

	 Vedtak økonomi - bevilgninger 
	 

	 Vedtatt 
	 Beløp 
	 

	2.per.rapp. 102/13 
	5 500
	 

	 
	5 500
	 

	 
	 
	 





Vurdering: 
Regnskap viser et forbruk på kr 4,9 millioner. 
Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr 597 000.  

Mindreforbruket skyldes at konsekvensen av brannskaden var mindre enn forutsatt. Prosjektet ble gjennomført med bruk av rammeavtaler.



 
Forslag til vedtak: 

1. Byggeregnskap for prosjekt 4707519 Oppgradering av brannskadet verksted godkjennes på kr 4,9 millioner og avsluttes med et mindreforbruk på kr 597 000. 

2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.



Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016 


Torbjørn Sterri 
daglig leder 
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